

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA : **Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih.**

Smlouva o dílo č. S/0488/2016/2016/OBH ze dne 23.5.2016

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, Ostrava-Přívov

Projektant : Wamp in s.r.o., Slavníkovců 449, O.-Mariánské Hory

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo : bez DPH 399 936,99 Kč
vč. DPH 483 923,76 Kč

Cena dle Dodatku č.1 : bez DPH 431 200,81 Kč
vč. DPH 521 752,98 Kč

Odpočet – méněpráce : /

Přípočet – vícepráce : bez DPH 8 240,16 Kč
vč. DPH 9 970,59 Kč

Konečná cena : bez DPH 439 440,97 Kč
vč. DPH 531 723,57 Kč

Objednatel : Ing. Brezinová Alena - vedoucí odboru BH
Janulíková Alena - technik odboru BH

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3 7
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel : David Blažek - jednatel společnosti
Petr Pašanda - ředitel

B&P INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16 ③
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Projektant : Ing. Vlasta Vargová

PROJEKTOVÁNÍ
REALIZACE STAVB
Wamp in s.r.o.
Slavníkovců 15 A, 709 00 ostrava-mariánské hory

V Ostravě dne : 24.8.2016

Soupis víceprací

Stavba: **W446** **Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **B&P INTERIÉRY s.r.o.** **IČ: 25392077**
 Palackého 465/16 **DIČ: CZ25392077**
 702 00 Ostrava – Přívoz

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			8 240,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 240,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 240,16 CZK
Základní DPH	21 %	1 730,43 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **9 970,59 CZK**


v **Ostravě**

dne

24.8.2016



Wamp in
PROJEKTOVÁNÍ
 REALIZACE STAVEB
 s.r.o.
 slavičkovců 15 A, 702 00 Ostrava-mariánské hory



Za zhotovitele

Za objednatele

B&P INTERIÉRY s.r.o.
 Palackého 465/16 ③
 702 00 OSTRAVA 2
 IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOb C	0	8 240	1 730	9 971	
01	Budova D	0	0	0	0	
02	Budova B 1.NP	0	0	0	0	
03	Budova B 2.NP	0	0	0	0	
04	Budova B 3.NP	0	8 240	1 730	9 971	
05	Budova B 4.NP	0	0	0	0	
06	Budova B schodiště	0	0	0	0	
Celkem za stavbu			8 240	1 730	9 971	

Vícepráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
R:	03	Budova B 3.NP

[illegible]