



MHMPXP75E4GY

Stejnopis č.: 7

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
**a výkon autorského dozoru**

ke stavbě č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic

etapa 0004 stoka H4 Svěpravická

číslo smlouvy objednatele č. DIL/22/03/000164/2016

číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
jednající: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru strategických investic  
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská  
717/21, 400 03 Ústí nad Labem  
IČ: 482 66 230  
DIČ: CZ48266230  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl  
C, vložka 4487  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
jednající: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci  
ze dne 9.2.2015

(dále jen „zhotovitel“)

I.  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru č. DII./22/03/000164/2016 (dále jen „Smlouva“) ze dne 4.5.2016 je **úprava znění článku „II. Předmět smlouvy“, článku „IV. Doba plnění“ a článku „V. Cena díla a platební podmínky“**

II.  
**ZMĚNY**

1. **Bod 1. článku II. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o zpracování změny projektové dokumentace ve stupni DUR spočívající ve změně trasy sběrače a její doplnění o obslužnou komunikaci a mostní objekt na základě požadavků při projednávání projektové dokumentace s orgány a organizacemi státní správy.
2. **Bod 1. článku IV. Doba plnění** se doplňuje o dobu plnění zpracování změny projektové dokumentace ve stupni DUR: 6 týdnů od podpisu Dodatku + 2 týdny na zapracování připomínek.
3. **Bod 1 článku V. Cena díla a platební podmínky** se upravuje následujícím způsobem:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1 736 000,00 Kč
DPH 21%	364 560,00 Kč
Původní cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH	2 100 560,00 Kč
Cena prací sjednaných v dodatku č.1 bez DPH	98 000,00 Kč
DPH 21%	20 580,00 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	118 580,00 Kč
<b>Nová cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>1 834 000,00 Kč</b>
DPH 21%	385 140,00 Kč
<b>Nová cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 včetně DPH</b>	<b>2 219 140,00 Kč</b>

Zpracování změny DUR sestává z jednoho dílčího plnění:

Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí mandatař objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál protokolu s uvedením jména a podpisem předávajícího a přijímajícího.

**III.**  
**Z Á V Ě R Ě Č N Á U S T A N O V E N Í**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo DIL/22/03/000164/2016 (č. objednatel) ze dne 4.5.2016. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedcné hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů“ v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich uvedením výslovně souhlasí.
5. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení mandátář.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha
9. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2128 ze dne 29.8.2017.



ředitel OSI MHMP

08. 09. 2017

V Ústí nad Labem dne



ředitel střediska Ústí n.l.