

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 89/2025 ze dne 19.12.2025

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel/Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřeží 90/4, Smíchov 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., na základě plné moci
IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901

I.

1. DSO a společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. uzavřeli dne 19.12.2025 objednávku č. 89/2025.
2. Předmětem objednávky je PSV – hydraulické posouzení kapacit Posázavského skupinového vodovodu ve stávajícím stavu.

II.

1. Z důvodu realizace stavebních úprav v zájmové lokalitě došlo k posunu termínu měření, a proto se termín plnění prodlužuje do 30. 9. 2026.

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 89/2025.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č. 89/2025, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově 22.6.2026

V Praze 19.6.2026

Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.,