


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBTTT

MMOPP00NBTTT

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 13.03.2026, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Breda – oprava kopule 2.etapa“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] **referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Pišť**
IČ: **27765857**
DIČ: **CZ27765857**
Datová schránka: **7pkd4fx**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED] **předsedou představenstva**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDAKCE] **předseda představenstva a stavbyvedoucí**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDAKCE] **předseda představenstva**
 [REDAKCE] **místopředseda představenstva**
 [REDAKCE] **výrobní ředitel, technik**
 [REDAKCE] **zástupce stavbyvedoucího**

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2026 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: **Breda – oprava kopule 2.etapa** (PID smlouvy: MMOPP00NBSII) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o nájem za užívání těžkého prostorového lešení sloužícího k opravě kopule od 20.07.2026 do 30.11.2026

Navýšení ceny díla je specifikováno v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	16.244.409,36 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	1.395.485,80 Kč
- nová celková cena díla	17.639.895,16 Kč
- DPH 21 %	3.704.377,98 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	21.344.273,14 Kč

(slovy: dvacet jedna miliónů tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě stě sedmdesát tři a 14/100 korun českých)

Článek V. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.06.2025, č. usnesení 5195/115/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona

o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkový rozpočet

Za objednatele

primátor

Za zhotovitele

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.10
13:48:05 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.09
15:46:36 +02'00'

Příloha k dodatku č. 1 MMOPP00NBTT5

Cenná nabídka nájmu prostorového lešení vč. schodišťové konstrukce a podpěrné konstrukce a nájmu vnějšího lešení u kopule

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanského vybavení „obchodní dům Breda,
nám.Republiky č.p.159/160, REKONSTRUKCE KOPULE

Popis

Vnitřní prostorové rámové pozinkované lešení LAYHER ALL ROUND, podpěry kopule, schodišťová věž a roznášecí ocelové konstrukce pod lešení. Vnější fasádní lešení LAYHER.

Objednatel Statutární město Opava

Datum

Zhotovitel FICHNA HUDECZEK a.s.

Pracovní list

PČ	Typ	kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
1. Nájem / 1 měsíc								
1	nájem		Těžké prostorové lešení, vč. podpěr ochozu (balkónu)	den	30,000	4 139,52	124 185,60	
2	nájem		Podpěry kopule	den	30,000	2 347,28	70 418,25	
3	nájem		Schodišťová věž ke kopuli	den	30,000	811,65	24 349,50	
4	nájem		Roznesení podpěr kopule do nosné konstrukce stropu	den	30,000	1 564,50	46 935,00	
Pronájem vnějšího lešení - obvod kopule								
5		941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní - příplatek za každý den použití	m2	11 400,000	2,03	23 102,10	
6		941211212 R	Lešení řadové rámové lehké pracovní - příplatek za provedení lešení do oblouku - atypické prvky lešení	m2	11 400,000	0,79	8 977,50	
30 dnů * 380 m2								
7		94451121R	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	11 400,000	0,74	8 379,00	
8		943321341	Odborná prohlídka lešení prostorového modulového těžkého s podlahami	kus	1,000	13 230,00	13 230,00	
Celkem bez DPH / 1 měsíc							319 576,95	

DOBA NÁJMU 4 měsíce:

OD 20.7.2026 - 31.7.2026 = 12 DNŮ (poměrná část)

117 178,00

4 měsíce tzn. do 30.11.2026

1 278 307,80

Celkem bez DPH / nájem

1 395 485,80

FICHNA - HUDECZEK a.s.

①

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

