

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ

SD/00663/2024

uzavřený v souladu s čl. 8, odst. 5 smlouvy na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

I. Smluvní strany

Město Tábor

sídlo:	Žižkovo náměstí č.p. 2/2, 390 01 Tábor
IČ:	00253014
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Eliška Pospíšilová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce pro věci technické:	XXX. XXXXX XXXXXXXX, XXXXX.XXXXXXXXXXXXXX Tel. : XXX XXX XXX
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „**klient**“) na straně jedné

a

XXXXX XXXXX

adresa:	XXXX. XXXXX XXXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX
IČ:	XXXXXXXX
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
Osoba vykonávající činnost koordinátora: XXXXX XXXXX
Č. osvědčení: XXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXX XXX XXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX.XX
(dále také jen „**koordinátor**“) na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4.9.2024 uzavřely smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1755“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu KBOZP při provádění díla. Dne 20.4.2026 byl uzavřen dodatek č.1, jehož předmětem bylo prodloužení doby plnění a navýšení odměny. Vzhledem k tomu, že dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla zhotovitelem stavby (viz. dodatek č.2 k SD/00786/2024) bude nutná další činnost KBOZP. Z tohoto důvodu řeší tento dodatek prodloužení výkonu KBOZP a odpovídající navýšení odměny koordinátora. Na základě toho uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III. Termíny plnění

V souvislosti s čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3 smlouvy, který nově zní:

Vypracování plánu BOZP do 30.9.2024 a činnost koordinátora v době realizace stavby, tj. v období 25 měsíců – prosinec 2024 – do listopad 2026.

IV. Odměna Příkazníka

V souvislosti s čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na změně čl. 4 smlouvy, který nově zní:

Za provedení činností pro klienta v rozsahu vymezeném touto smlouvou se klient zavazuje zaplatit koordinátorovi sjednanou odměnu ve výši:

Výkon činnosti koordinátora při realizaci stavby 9 000,- Kč x 25 měsíců =	225 000,- Kč
Za zpracování Plánu BOZP byla sjednána jednorázová platba	12 000,- Kč
Cena celkem	237 000,- Kč

Koordinátor není plátce DPH.

Odměna koordinátora je splatná na základě faktur vystavených koordinátorem v 25 částkách – vždy k datu ukončení kalendářního měsíce ve výši 9 000 Kč a jednorázová platba 12 000 Kč za zpracování Plánu BOZP. Faktura za zpracování Plánu BOZP bude vystavena po předání Plánu BOZP zadavateli stavby. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení klientovi.

V. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí příkazce.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.

Vzhledem k tomu, že dodatečné práce z příkazní smlouvy SD/00663/2024 překročí finanční limit 30% stanovený pro dodatečné práce Směrnicí rady města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválila Rada města Tábor výjimku z ustanovení výše uvedené směrnice a usnesením RM č. 3349/76/2026 ze dne 8.6.2026 tento dodatek č. 2 s touto změnou schválila.

V Táboře
Dne 16.06.2026

Dne 15.6.2026

Ing. Eliška Pospíšilová
klient

xxxxx xxxxx
koordinátor