

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/248

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: Bc. Jiří Šefl(technický pracovník pro stavební činnost)

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377
sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou
zastoupený: Ing. Pavlou Němcovou, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Josef Marek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **výši 813 156,89 Kč bez DPH**, slovy osmsettřinácttisícjednostopadesátšest korun českých a

osmdesátdevět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	814 879,89 Kč
Vícepráce bez DPH:	41 153,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 42 875,00 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	813 156,89 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, rozpočet

V Benešově nad Černou, dne: 29-09-2017 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 29-09-2017

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

Lesy České republiky, s.p. (05)
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
Právní zástupce: Mgr. Zdeněk Štěpánek

.....
ce

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 26.9.2017		
Název veř. zakázky: Oprava LC na revíru Myslivna a Pohoří na Šumavě				
Zhotovitel:		Pokrývka spol. s.r.o. IČO: 28149157, DIČ:CZ28149157		
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Nové Hradý		
Název akce (majetku): Oprava LC na revíru ...	Charakter akce: 0	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Rozšíření opravy LC potoční v souladu se skutečným stavem Nerealizována přídlažby na LC Kamenohorská				
Zdůvodnění změny: Při opravě nutná sanace vozovky ke zvýšení únosnosti LC, nerealizována přídlažba na LC Kamenohorská z důvodů nejasné hranice pozemku				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: nutný souhlas projektanta		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: -42 875,- Kč bez DPH	Bilance: - 1723- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 41 153,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			813 156,89- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			813 156,89,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Štembera	Datum: 26.9.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Bc.Jiří Šefl	Datum: 26.9.2017	Podpis:	
Přílohy: Výkaz výměr, kopie SD				
Poznámka:				

Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.09.2017

Stavba : 17LNH001

Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Myslivna

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Pokryví

382 82 Benaš

IČ: 281 49 157

E-mail: j.pokryvi

Tel./fax: 380 2

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-1 723,00
DPH	21 %	-362,00
Cena celkem za stavbu		-2 085

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Myslivna	-2 085	0	-1 723	-362	100,0
Celkem za stavbu	-2 085	0	-1 723	-362	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 L.c. Potoční	-1 153	0	-953	-200	55,3
SO 01	02 L.c. Kamenohorská II.	-932	0	-770	-162	44,7
Celkem za stavbu		-2 085	0	-1 723	-362	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-452,8	7 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1502,2	-25 875	0	0	0	0
5 Komunikace	-894,0	15 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-55,3	953	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-1 723	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	03	L.č. Potoční	JKSO
Objekt			SKP
SO 01		Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady, rev. Myslivna	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
17LNH001		Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady, rev. Myslivna	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-953	Ztižené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště 0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora 0
	ZRN celkem	-953	Kompletační činnost (IČD) 0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac 0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla 0
	ZRN+HZS	-953	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-953	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :

Základ pro DPH	21,0 %	-953 Kč
DPH	21,0 %	-200 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-1.153 Kč

Poznámka :

Stavba :	17LNH001 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Myslivna	Rozpočet :	01
Objekt :	SO 01 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Myslivna	L.c. Potoční	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-25 875	0	0	0	0
5 Komunikace	16 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	323	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-953	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-953	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-953	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-953	0
Provoz investora	0	0,0	-953	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-953	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	-953	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	-953	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17LNH001 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. M	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 01 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Mysli	L.c. Potoční	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182601112R00	Obrovňání svahů násypů kameny, tl. vrstvy 50-80 cm v km, 0,700 P	t	13,00	600,00	7 800,00
	Celkem za	1 Zemní práce				7 800,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer "km 0,700 P - sanace poškozené vozovky po erozi -	m3	-22,50	600,00	-13 500,00
3	467955111R00	Srubová stěna z výřezů, výšky od 0,8 do 1,5 m "km 0,700 P - sanace poškozené vozovky po erozi -	m2	-22,50	550,00	-12 375,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-25 875,00
Díl: 5		Komunikace				
4	572211111U00	Vysprav výtluk kam hr drc	m3	28,00	600,00	16 800,00
	Celkem za	5 Komunikace				16 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-40,50	15,00	-607,50
6	998225111R01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	62,00	15,00	930,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				322,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 L.c. Kamenohorská II.	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Myslivna	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
17LNH001	Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Myslivna	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	Zařízení staveniště	0
	M dodávky celkem	Provoz investora	0
	ZRN celkem	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
	Základ pro DPH	21,0 %	-770 Kč
	DPH	21,0 %	-162 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			932 Kč

Poznámka :

Stavba :	17LNH001 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Mýslivna	Rozpočet :	02
Objekt :	SO 01 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Mýslivna	L.c. Karneuhorská II.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-1 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	630	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-770	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-770	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-770	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-770	0
Provoz investora	0	0,0	-770	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-770	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	-770	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	-770	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17LNH001 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. M	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Dodatek č.1 Opr. l.c. LS Nové Hrady. rev. Mysli	L.c. Kamenohorská II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	572211111U00	Vysprav výtluk kam hr drc	m3	26,00	600,00	15 600,00
2	597161121U00	Rigol dlážděný do lože ze šterkopísku tl. 100mm s vyplněním a zatřením cementovou maltou z lom. kame	m2	-20,00	850,00	-17 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				-1 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	42,00	15,00	630,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				630,00