

Harmonogram časový

Stavba: Oprava podlah v chodbách ZŠ Jasanová 2 - II. etapa

CDP Sedláková s.r.o.

IČO: 08197172

Sídlo: Kosmova 4, 612 00 Brno

		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	Zakrývání předmětů											
3	Vybourání stávající dlažby, omítek											
4	Sešívání a úprava podkladu											
5	Odnos suti, odvoz suti											
6	Dobetonování vybouraných mazanin											
7	Provedení omítek, od přípravy podkladu po konečnou štukovou vrstvu											
8	Podkladní nátěry - penetrace											
9	Nivelace											
10	Položení PVC											
11	Nátěry zábradlí, ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí											
12	Provedení schodiště											
13	Ostatní práce											
14	Úklid, závěrečné práce											
15	Předání díla											

Zhotovitel dokončí stavební práce do 23.8.2026, dle požadavků ZD a SoD

Harmonogram bude průběžně upřesňován dle postupu prací

V Brně dne 23.3.2026

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.21

14:41:35 +02'00'

_____ jednatel
CDP Sedláková s.r.o.

centrum dveří
a podlah
CDP Sedlák s.r.o.
Kosmova 3006/4, 612 00 Brno
IČ: 08197172, DIČ: 08197172