

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 33 23 93 41/0100
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: FK Bau, a.s.
Františka Diviše 386/29, PSČ 10400 Praha 10 - Uhřetěves
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7482
IČO: 265 03 468
DIČ: CZ 265 03 468
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: xx
Ve věcech smluvních: Ing. Michal Fousek, předseda správní rady
Ve věcech technických: Filip Jiroušek, výrobní ředitel
- dále jen zhotovitel

**Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo ze dne 18.2.2025 se mění ustanovení čl. IV. Doba a místo plnění stavby
Vejprty - rozšíření kanalizace.**

IV. Doba a místo plnění

Termín dokončení a předání díla: 17.6.2026

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Praze dne

Alexandr Žák
předseda Rady VSOZČ

Ing. Michal Fousek
předseda správní rady