

ZL1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : Žďár nad Sázavou – vodovody ulice Jihlavská Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO01 – Rekonstrukce vodovodu DN 250, SO02 Rekonstrukce rozvodných řadů	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 101	Číslo změny stavby ZL1
---	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 25. 2. 2026 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

- Při provádění zemních prací byly zjištěny odlišné geologické podmínky, konkrétně jiná tvrdost horniny, než se původně předpokládalo. Na základě nového výpočtu těžitelnosti byl proveden přepočet souvisejících rozpočtových položek
- Vzhledem k výškovému uspořádání hlavního řadu a přípojky bylo nutné řad v prostoru mezi LBv3 a LBv20 doplnit o na míru vyrobené nerezové koleno

Přílohy:

- Aktualizovaná tabulka zatřídění hornin
- Cenová nabídka fi Vodaservis (nerezové koleno)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-628.568,74	700.400,95	71.832,21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radek Zlesák	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	