

## Dodatek č. 3 ke smlouvě

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů:

**„Dodávka zpevněné směsi – likvidace jam II/4 + II/3 - Staříč“**

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná  
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 550002-23550881/0710  
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. Zhotovitel

obchodní firma: NETO HOLDING s.r.o.  
sídlo: Ostravská 494/60, 739 25 Sviadnov  
zastoupená: Zdeňkem Krejčím, jednatelem  
IČO: 27763897  
Obchodní rejstřík: zapsana u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41265  
DIČ: CZ27763897, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1736194359/0800  
ID datové schránky: ft8pzx8

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě  
(dále jen „dodatek“).

## II.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že sjednaly dne 10. 03. 2023 smlouvu na „Dodávku zpevněné směsi – likvidace jam II/4 + II/3 - Staříč“, č. smlouvy objednatele: D700/21100/00048/23/00, dne 30. 8. 2024 Dodatek č. 1 a dne 21. 7. 2025 Dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „**smlouva**“).
2. V návaznosti na prodloužení doby realizace odstranění povrchových objektů v areálu Staříč (posouvá se termín ukončení stavby ohlubňového povalu jámy č. II/3) se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 2 smlouvy dohodly na prodloužení doby plnění smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek.

## III.

### Předmět dodatku

1. **Čl. III. (Doba a místo plnění), odst. 1. smlouvy**, se nahrazuje a nově zní:
  1. *Sjednávají se následující termíny plnění:*  
*Termín zahájení: od 10. 3. 2023*  
*Termín ukončení: do 31. 12. 2026*

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepisován smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu, kdy v takovém případě je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne:

Ve Sviadnově dne: 17.6.2026

Elektronický podpis - 17.06.2026  
Certifikát autora podpisu  
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum: Qualified CA 4  
Platnost do: 25.11.2027

.....  
Ing. Rostislav Dudáš  
vedoucí odštěpného závodu

.....  
Zdeněk Krejčí  
jednatel