

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Česká národní banka

Číslo účtu: 19-927551/0100, 2006-1727551/0710

ID datové schránky: qgfbxi4

jako **Objednatel**, na straně jedné

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106299978/2700

ID datové schránky: 55ndecw

jako **Zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 140/2025 (dále též „Smlouva“), uzavřené dne 18. 06.2025 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 06. 2026 a pozdějších předpisů.

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění dle článku IV odst. 1. Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat nejpozději do 6 měsíců od převzetí staveniště. Doba realizace je v období červen 2025 - červenec 2026.** Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto Dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Osoba(y), podepisující tento dodatek za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku.
4. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
7. Tento Dodatek byl schválen Radou města dne 08.06.2026 usnesením č. RM 89-9607/26.

Objednatel

Zhotovitel

V Novém Městě nad Metují, dne: dle el. podpisu

V Pardubicích, dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Milan Slavík, starosta
podepsáno elektronicky

.....
Richard Čapek, prokurista, ředitel
divize silničních staveb