

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo č./ze dne 15.5.2017 (dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi:

Objednatel:

Obec Zádveřice - Raková

Sídlo: Zádveřice 460

zastoupená Ing. Lubomírem Kokešem, starostou

IČ: 00284718

DIČ: CZ00284718

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 6124661/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Lubomír Kokeš, starosta

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TC servis, s.r.o.,

Sídlo: tř. Tomáše Bati, 76502 Otrokovice

adresa pro doručování: tř. Tomáše Bati, 76502 Otrokovice

zastoupená: Ing. Vlastimil Březík

stavbyvedoucí: Milan Kalík

IČO: 25533673 DIČ: CZ 25533673

bankovní spojení, Komerční banka a.s., č.ú. 27-0214920267/0100

(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31071

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek ke
smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

Tento písemný dodatek smlouvy o dílo „**Základní škola Zádveřice – silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika**“ je dle čl.V smlouvy uzavřen z důvodu zvýšeného rozsahu stavebních a v průběhu realizace díla objednatelům požadovaných víceprací.

Článek II. Změny smlouvy

Článek III. Doba plnění a místo plnění se mění tak, že bude mít následující znění

1. Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

31.08.2017

Článek IV. Cena díla se mění tak, že bude mít následující znění

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši **1 432 708,55 Kč**

DPH činí : **248 651,90 Kč**

cena bez DPH: **1 184 056,65 Kč**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

3. Nezbytnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č./ze dne 15.5.2017 jsou přílohy:
položkový rozpočet víceprací část stavební a zednické práce
položkový rozpočet víceprací část skupina rozvody PC v učebnách – celkem 2 listy.

V Zádveřicích – Rakové dne: - 4 -10- 2017

V Otrokovicích dne:

23. 9. 2017


**OBEC
ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ**
765 12 VIZOVICE
okres Znojmo

.....
objednatel

Ing. Lubomír Kokeš, starosta obce


ITC SERVIS ^① s.r.o.
tř. Tomáše Bati 1845 • 765 02 Otrokovice
tel.: 577 664 104 • fax: 577 663 344
IČ: 25533673 • DIČ: CZ25533673

.....
zhotovitel

Ing. Vlastimil Březík, jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:

Zatupitelstvo obce Zádveřice - Raková

Datum jednání a číslo usnesení:

24. 9. 2017 358/231/17

Vícepráce nad položkový rozpočet, část stavební a zednické práce
Příloha k Dodatku smlouvy č.1

Průrazy	MONTÁŽ		
	MJ	množství	cena za MJ
Vybourání otvorů ve stropech žebeton do 0,09 m2 a tl.40 cm	kus	1	234
Vybourání otvorů ve stropech žebeton do 0,09 m2 a tl.10 cm	kus	104	115
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m2 a tl.45 cm	kus	77	87
Drážky			
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm	m	261	15
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.5 cm	m	74	28
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.5 cm a š.7 cm	m	131	47
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.7 cm a š.20 cm	m	57	97
Zapravení drážky ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm	m	261	31
Zapravení drážky ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.5 cm	m	74	45
Zapravení drážky ve zdivu cihelném hl.5 cm a š.7 cm	m	131	48
Zapravení drážky ve zdivu cihelném hl.7 cm a š.20 cm	m	57	114
Krabice			
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	361	24
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	24	37
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm	kus	4	75
Vysekání kapes ve zdivu cihel pro zařízení 0,1 m2, hl.15 cm	kus	1	150
Vysekání kapes ve zdivu beton pro zařízení 0,1 m2, hl.15 cm	kus	1	250
Vysekání kapes ve zdivu cihel pro zařízení 0,05 m2, hl.15 cm	kus	3	60
Zazdění rozvaděče	kus	5	1500
Spojka přívodního kabelu			
Odstranění podkladů a krytů z betonu prostého tl.do 30 cm	m2	0,5	1000
Hloubení jam ručně kabelových spojek do 10 kV v hornině tř.2	kus	1	600
Zásyp rýh ručně z horniny tř.2	m3	1	200
Propojení kabelů plast spojkou 1kV SVCZ do 4x16 mm2	kus	1	300
Montáž kabelů Al 1 kV izolace+plášť PVC 4x16 mm2	m	4	20
Pronájem lešení	hod	40	350

94 385,00 Kč

stupačka SLP
světla
průrazy zed'

RO


přisekání RS 1.1

přisekání RS 1.2, RS 1.3, RS 2

Příloha Dodávka smlouvy č. 7

Vícepráce nad položkový rozpočet, část slaboproud, skupina rozvody PC v učebnách

popis položky	mj.	množství	materiál	montáž	celkem
Položky rozvodu PC					
Parapetní kanál bílý vč. Krytu a koncovek 100x50 2M	m	20	185	45	4600
Zásuvkový modul 45x45 2P+T bílý	ks	30	86	38	3720
Zásuvkový modul 45x22,5 UTP cat 5e RJ45 bílý	ks	30	148	42	5700
Datový kabel UTP cat 5e LSOH	m	180	7	9	2880
Instalační krabice na omítku 180x260 pro datový switch	ks	3	430	85	1545
Započítatelné položky					18 445,00 Kč
Odečítatelné položky					0,00 Kč
Celkem					18 445,00 Kč



KTC SERVIS s.r.o.

 IČ: 25533673 • DIČ: CZ25533673