

Položkový rozpočet

S:	Modernizace nemocnice Kuthan - 01 - 2NPa 3NP - změnové práce - 2
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	99	Staveništní přesun hmot				84 623,68		0		0
44	99-1	Přesun hmot, doplatek za ruční nošení přes okno původní rozpočet:76,93062	t	76,93062 76,93062	1 100,00	84 623,68	0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				53 401,34		0,72587		0
58	762 16-1220.RA0	Stěna vnitřní z dřevěných hranolů opláštěná deskami, OSB předělení chodeb:3*2,33*2	m2	13,98000 13,98000	3 055,00	42 708,90	0,05166	0,72221	0	0
59	766 66-0036.RA0	Montáž dveří a zárubně šířky 900 mm předělení chodeb:2	kus	2,00000 2,00000	4 330,00	8 660,00	0,00183	0,00366	0	0
62	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,72587	2 800,00	2 032,44	0	0	0	0
						138 025,02				