

Název zakázky:	MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV		
Název projektu:	Rehab Kuthan 2.0		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.03/00/22_032/0003342		
Objednatel:	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909		
Zhotovitel:	Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661		
TDS:			
AD:			
Stavební objekt:	SO01 01 Stavební část 1 Pol		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Navrhované napojení splaškové kanalizace v chodbě 1.NP - po obnažení stávající svislé kanalizace bylo zjištěno kameninové potrubí. Na základě rozhodnutí TDI byly provedeny kamerové zkoušky stávající svislé kanalizace - s výsledkem neprůchozí</p> <p>Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7 ZZVZ	<del>XXXXXX</del>
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		15 000,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		15 000,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	3 150,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		18 150,00 Kč
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Oceněný výkaz výměr		