



S00JP00ZA1AE

„Oprava schodů a ochozu Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413, Zlín“

**DODATEK č. 1  
KE SMOUVĚ O DÍLO**  
číslo smlouvy objednatele: 4100170170

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Běťák, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: PaedDr. Igor Zipper, pověřen vedením oddělení  
prevence kriminality a sportovišť

odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

**a**

**IZOFO MAXX s.r.o.**

se sídlem Nad Stráněmi 4683, Zlín, PSČ: 760 05

zastoupená Milanem Foukalem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Milan Foukal, jednatel

zástupce ve věcech technických: Milan Foukal, jednatel

IČ: 03017745

DIČ: CZ03017745

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82969

Bankovní spojení: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

**„Oprava schodů a ochozu Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413, Zlín“**

**I. PREAMBULE**

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitelem zřízené staveniště by značně omezilo pohyb veřejnosti na přilehlém koupališti, je možné teprve až po jeho uzavření, tj. po ukončení letní sezóny, provést všechny náležité práce.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 17. 7. 2017 mezi smluvními stranami.

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4100170170 uzavřené dne 17. 7. 2017 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je:
  - změna v článku V. Doba a místo plnění.
- 2) Článek V. bod 1. se mění následovně:

Doba plnění:

Termín zahájení plnění: do 7 dnů po podpisu smlouvy

Termín ukončení plnění: do 3 měsíců od zahájení plnění.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění.
- 2) Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 3) Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 18.4.2017, č.j. 96/8R/2017, schválení RO č. 11/2017, T11

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.6.2017, č.j. 73/12R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25.9.2017, č.j. 61/19R/2017, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne... - 4 -10- 2017

Ve Zlíně dne ..... - 3 -10- 2017...

objednatel

