

Změnový list č. 2

Název díla: Rehabilitačně-relaxační zahrada v areálu Nemocnice Strakonice, a.s.

Číslo SOD: ze dne 7.3.2025

Objednatel: Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
IČO: 26095181

Zhotovitel: Green engineering s.r.o., Olešná 101, 398 43 Olešná
IČO: 28083512

Popis změny: Následná pětiletá péče – zálivka trávníků


Zdůvodnění změny: Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se upravil Předmět díla o méně práce - zálivku trávníků v rámci pětileté údržby, kterou si bude objednatel zajišťovat sám na své náklady. Jedná se o nezpůsobilý výdaj.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Změna ceny díla bez DPH (ZL č.2):	- 214 929,75 Kč
DPH 21%	-45 135,25 Kč
Celková suma změn díla s DPH:	- 260 065,00 Kč

Celková cena díla dle SOD ve znění Dodatku čl.1 bez DPH:	8 867 361,48 Kč
Nová cena díla bez DPH:	8 652 431,73 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	10 469 442,39 Kč

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Hájek





Příloha:

- **Položkový rozpočet méněprací**