

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2017/218**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel  
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

**(dále jen „objednatel“)**

a

**JM – Plynoservis s.r.o.**

IČO: 28647785

DIČ: CZ28647785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 36685

sídlo: Nová Ves 232, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupený: Janem Mazalem

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném  
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.**

### **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce kotelny SB KŘ F-M“ číslo S911/2017/218 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 20.7.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV. bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/218 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

709 095 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/218

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

-28 140,00- Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.1

65 808,30- Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.1

37 668,30- Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/218 včetně dodatku č.1:

**746 763,30 Kč Celkem**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:**

- Bude provedena výměna původně zamýšlených oběhových čerpadel za typově jiná čerpadla včetně modulů pro multifunkční řízení.
- Bude zřízena nová expanzní nádoba o objemu 400l.
- Budou dodatečně tepelně izolovány stávající rozvody v kotelně.
- Při instalaci komínové vložky byla nad rámec zakázky použita zdvihací plošina.


Vlivem výše zmíněných okolností bude termín **řádného dokončení díla dle odstavce III. bodu 3.** nově 10.10.2017.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/218 (zakázkové číslo objednatele ze dne 20.7.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne:


Ve Frýdku - Místku, dne: 29 -09- 2017



**JM - Plynoservis s.r.o.**  
Nová Ves 232 -1-  
739 11 Frýdlant n. O.  
Mobil: 602 978 813  
IČ: 286 47 785, DIČ: CZ28647785



Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek



Dodavatel:

**JM - Plynoservis s.r.o.**  
**Nová Ves 232**  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

Provozovna:

**Komenského 786**  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

IČ: 28647785

DIČ: CZ28647785

Telefon: +420 602 978 813

E-mail: info@jm-plynoservis.cz

www.jm-plynoservis.cz

Odběratel:

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

**Lesy České republiky, s.p.**  
**KŘ - Frýdek - Místek**  
**Přemyslova 1106/19**  
**500 08 Hradec Králové**

Tel.:

Nabídka č.:

2017N262

Datum zápisu:

19.09.2017

Platno do:

Konečný příjemce:

## vícepráce a méněpráce

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
13 220:Nádoba expanzní membránová N 400/6 1,5 bar Reflex, šedá, REF8218000	1 ks	16 086,00	10,00%	14 477,40	21%	17 517,65
Montáž expanzní nádoby	1 ks	450,00		450,00	21%	544,50
výchozí revize tlakové nádoby	1 ks	800,00		800,00	21%	968,00
161 678:filtr plynový závitový 1640 Rp	1 ks	2 427,00	10,00%	2 184,30	21%	2 643,00
Montáž plynového filtru	1 ks	195,00		195,00	21%	235,95
izolační pouzdro s minerální vlny s AL folii 108/40	5 m	160,20		801,00	21%	969,21
izolační pouzdro s minerální vlny a Al folii 89/40	4 m	160,20		640,80	21%	775,37
izolační pouzdro s minerální vlny s Al folii 76/40	3 m	123,70		371,10	21%	449,03
izolační pouzdro s minerální vlny s Al folii 64/40	7 m	123,70		865,90	21%	1 047,74
montáž izolačního pouzdra 110	5 m	53,20		266,00	21%	321,86
montáž izolačního pouzdra 89	4 m	53,20		212,80	21%	257,49
montáž izolačního pouzdra 76	3 m	44,80		134,40	21%	162,62
montáž izolačního pouzdra 64	7 m	44,80		313,60	21%	379,46
D+M chráničky na stavjící plynovodní potrubí od HUP přes obvodovou zeď	1 ks	1 200,00		1 200,00	21%	1 452,00
autoplošina -MP 14 pomoc pro vložkování spalínové cesty	1 soul	2 000,00		2 000,00	21%	2 420,00
314 032:čerpadlo oběhové dab EVOPLUS 40/180 , pro vytápění	3 ks	9 420,00		28 260,00	21%	34 194,60
326 327:Modul multifunkční pro řízení oběhových čerpadel 0-10 v	3 ks	4 212,00		12 636,00	21%	15 289,56
18731PC07:D+M Oběhové čerpadlo s proměnlivými otáčkám, m=2,15 m3/h, H=1,5 m	-3 ks	9 380,00		-28 140,00	21%	-34 049,40
Součet položek				37 668,30		45 578,64
Zaokrouhlení						0,36
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>45 579,00</b>

Vystavil

