

Dodatek č. 2
k Příkazní smlouvě o zajištění výkonu dozoru projektanta
č. V2025-230/ORI ze dne 26. 3. 2025

I. Smluvní strany

Příkazce:

Město Nový Jičín

se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou Hrubou – vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Hrubá, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: [redacted] referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

MP Pro s.r.o.

Se sídlem: U Lékárny 1408/4a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
Zastoupený: Michalem Pavelkem - jednatelem
IČO: 17245117
DIČ: CZ17245117
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C89660
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6246817309/0800
Zástupce ve věcech smluvních: Michal Pavelek – [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] CKAIT 1103737

(dále jen „příkazník“)

Na základě dohodnutého navýšení předmětu díla a působnosti autorizovaného dozoru při realizaci sjednaného díla „**Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín**“ (dále jen dílo), uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2025-230/ORI ze dne 26.3.2025 tohoto znění:

I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se ustanovení odstavců 2.1 a 2.4 mění a tyto nově znějí takto:
„2.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka provádět pro příkazce výkon dozoru projektanta (dále též „dozor“) v průběhu realizace stavby „**Rekonstrukce venkovního bazénu**

ulice Novosady 10, Nový Jičín“ a stavby „**Zádveří na venkovním bazénu Nový Jičín**“ (dále společně jen „stavba“).

2.4 Dozor bude realizován ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména formou poradenské a kontrolní činnosti, na základě projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín“ a projektové dokumentace pro provádění stavby „Zádveří na venkovním bazénu Nový Jičín“ zpracované příkazníkem.“

2. V článku III. Doba, místo a způsob plnění předmětu smlouvy se ustanovení odstavců 3.1 a 3.2 mění a tyto nově znějí takto:

„3.1 Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti v rozsahu čl. II. této smlouvy po dobu určitou, a to od předání staveniště akce „**Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín**“ zhotoviteli stavby uvedené v odst. 2.1 této smlouvy, kterého se příkazník zúčastní na základě výzvy příkazce dle odst. 3.2 smlouvy, do předání stavby „**Zádveří na venkovním bazénu Nový Jičín**“ zhotovitelem bez vad a nedodělků příkazci. Předpokládaný termín předání staveniště je 7. 4. 2025, Předpokládaná doba trvání stavby **17 měsíců**.

3.2. Jednotlivé činnosti dozoru budou vykonávány na základě písemného nebo telefonického vyzvání příkazce, učiněného nejpozději 2 pracovních dny před požadovanou účastí příkazníka na stavbě nebo na jednání a nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným termínem předložení zpracovaného dokumentu (písemné vyjádření, změna nebo doplnění projektu). V případě výskytu závažných problémů v průběhu realizace stavby se příkazník zavazuje dostavit se k jednání popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě příkazce. Předpokládaný rozsah činnosti dle této smlouvy je **348 hodin**.“

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne:

V dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Hrubá
Datum: 23.06.2026 14:35:13 +02:00

Ing. arch. Jitka Hrubá
vedoucí odboru

Digitálně podepsal Michal
Pavelek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-17245117,
o=MP Pro s.r.o., ou=1,
cn=Michal Pavelek,
sn=Pavelek,
givenName=Michal,
serialNumber=P721316
Datum: 2026.06.23
07:43:38 +02'00'

Michal Pavelek
jedenatel společnosti