

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

zavřené ve smyslu občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)
akce „Pardubice, oprava vodovodu v ulici 17. listopadu - 2.část“

Číslo Smlouvy o dílo 8058/00

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Adresa: Teplého 2014, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxxx, technický náměstek
Ing. xxxxxxxxxxx, vedoucí technicko- investičního oddělení
Zástupce ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxx, TDI
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, spisová značka B 999.

1. ZHOTOVITEL

GASCO spol. s r.o.

Adresa: nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice
IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxxx - prokurista společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, spisová značka C 192.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek II SoD o bod 13 následovně:

13/ Na základě skutečně provedených prací, respektive nemožnost dokončení díla před provedením finálních povrchů chodníků se předmět díla upravuje –podrobně je předmět specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla snižuje o **2.661.416,22 Kč** bez DPH. Bod 1 článku IV. se ruší a nově nahrazuje:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. SoD a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými předpisy.

Cena celkem bez DPH **5.051.015,99 Kč**

(slovy: pět milionů dvěstě třicet šest tisíc patnáct korun českých devadesát devět haléřů)

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo 8058/00, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č.1 se považují tyto přílohy a podklady:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel pro svoji další potřebu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Pardubicích dne 29.09.2017

.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Patrik Voženílek
prokurista společnosti
GASCO spol. s r.o.