

**DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
SOUVISEJÍCÍCH S POŘÍZENÍM NOVÉHO MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE III**

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

Liborem Fialou, členem představenstva

Michalem Fišerem, členem představenstva

č. rámcové dohody: **345/24**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

se sídlem: **Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9**

IČO: **24664197**, DIČ: **CZ24664197**

ID datové schránky: **2gpqr4r**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**,

oddíl **C**, vložka **164429**

bank. spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**, č. účtu: **197668249/0600**

zastoupená: **Ladislavem Gallem, jednatelem**

č. rámcové dohody: **001/2025/BG**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

Vzhledem k tomu, že:

- A. Strany uzavřely dne 08. 01. 2025 **Rámcovou dohodu na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III** (dále jen „**Dohoda**“). Dohoda byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III“ zadanou v nadlimitním otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“)
- B. V průběhu realizace zakázky vznikla **potřeba Objednatele navýšit finanční rámec Smlouvy uvedený v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy** v souvislosti s doplněním soupisu prací a materiálu, které je spojené s digitalizací reklamních vitrín, které jsou součástí přístřešků městského mobiliáře. Digitalizace stávajících vitrín s sebou přinese vyšší míru spolehlivosti a současně i nižší náklady, což přispěje k vyšší efektivnosti a je v souladu s požadavkem ze strany komerčního provozovatele a nájemce reklamních zařízení na městském mobiliáři. **Uvedená změna** nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, což **je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.**
- C. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný se Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny.
- D. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ustanovení čl. 19 odst. 19.8 Smlouvy tento Dodatek.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ k navýšení finančního rámce Smlouvy o částku ve výši 14.999.000,- Kč bez DPH a finanční rámec tak dle čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy činí celkovou částku 114.999.000,- Kč bez DPH.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy – „Soupis prací a materiálu“, kterou nově doplňuje o další položky Příloha č. 1 tohoto Dodatku – „Doplnění soupisu prací a materiálu“.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.9 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: **Příloha č. 1 – „Doplnění soupisu prací a materiálu“**
- 2.10 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ladislav Gallo, MBA
jednatel
Bratři Gallové & spol. s.r.o.

V Praze dne

Ing. Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Doplnění Soupisu prací a materiálů
 TU_16_2024_ONŘ_RD

Zakázka: Rámcová dohoda na realizaci stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III
 Místo: Praha
 Zadavatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 Účastník: Bratři Gallové & spol. s.r.o.
 Datum: 16.6.2026

Doplňní účastník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	1,00		
2	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg., výroba vitrín	kg	1,00		
3	7679900R11	Odstranění scrolovacího mechanismu vitrín včetně , jeho elektrické a osvětlovací výzbroje - technik	HZS	1,00		
4	D000000R4	Doprava mobiliáře do skladu	kompl	1,00		
5	76799R005	Naskladnění vitrín	ks	1,00		
6	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce vitrín	ks	1,00		
7	767626103R00	Montáž těsnění - namačkáním	m	1,00		
8	70842420R	Těsnění guma, mezi sklo a vitrínu	kg	1,00		
9	76700R001	Spojovací materiál	soub	1,00		
10	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	1,00		
11	767141800R00	Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení	m2	1,00		
Díl: 783		Nástěry				
12	7830000R1.1	Nástřík ocelové konstrukce komaxitem	m2	1,00		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
13	222731601R01	Montáž displej Samsung	kus	1,00		
14	222731601R1	Úprava vnitřních rozvodů pro připojení nového , zařízení	soub	1,00		
Díl: M65		Elektroinstalace				
15	650022212R00	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 10 kg	kus	1,00		
16	650023623R00	Zhotovení otvoru čtvercového do plochy 0,05 m2	kus	1,00		
Celková cena v Kč bez DPH:						