

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1 - 604 poř. číslo	2017 rok	OIR zkr. odb.

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 604/2017/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupený: Mgr. Zdeňka Leščíštinová, starostka
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech zakázky
a ve věcech technických : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Jana Janáková
Se sídlem: [REDACTED] Tichá [REDACTED]
IČ: 05744733
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a v souladu s ustanoveními čl.III. odst.3.4 a čl.XI. odst. 11.5 uzavřené smlouvy o dílo č.604/2017/OIR ze dne 4.08.2017 na provedení zakázky „MŠ Dolní, Frenštát pod Radhoštěm – nová podlahová krytina v místnostech oddělení dětí“ (dále jen „smlouva o dílo“) tento **dodatek č. 1** v následujícím znění:

II.

Uzavřená smlouva o dílo se mění a doplňuje takto :

II.1 V čl.I Předmět smlouvy se vkládá nový odstavec 1.10 ve znění :

1.10 Při provádění prací byla zjištěna nutnost provedení opravy trhlin a mezer v podkladu podlahy v rozsahu 150 m² a kompletní oprava podkladu podlahy v přízemí v rozsahu 130 m², které nebylo možné před strhnutím původní krytiny podlahy předpokládat.

II.2 V čl.III Cena za dílo se odst. 3.1 nahrazuje odstavcem ve znění :

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a v průběhu realizace předmětu plnění a činí:

Cena za dílo podle uzavřené smlouvy bez DPH	271 386,50 Kč
Cena za provedení opravy podkladu podlahy bez DPH	15 000,00 Kč
Cena za dílo včetně dodatku smlouvy č.1 bez DPH	286 386,50 Kč
DPH 21%	60 141,165 Kč
Cena za dílo včetně dodatku smlouvy č.1 celkem včetně DPH	346 527,665 Kč

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno její uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Toto se vztahuje stejně i na všechny případné dohody, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání:

Dodatek č.1 ke uzavřené smlouvě o dílo je uzavřen na základě schválení Radou města Frenštát pod Radhoštěm usnesením č. ^{7218/71/R.4/2314}..... ze dne ^{18.9.2017}.....

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne ^{18.9.2017}.....

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

za objednatele

Mgr. Zdeňka Leščišinová
starostka města

za zhotovitele

Jana Janáková

Příloha č.1

Bytové studio



Vícepráce MŠ Dolní Frenštát pod Radhoštěm

1. Šití a sponkování podlah lokálně 150m² cena 5 000,- Kč bez DPH
Odsouhlaseno 16.8.2017
2. Kompletní oprava podlahy spodního patra z důvodu vzrůstající vlhkosti cena 10 000,- Kč
bez DPH / přebroušení, odizolování, penetrace a vylití nové hmoty/
Odsouhlaseno 24.8.2017

Dodatek ke smlouvě o dílo ev.č.604/2017/OIR

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 29.8.2017

