

## Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/23660

na zhotovení díla

### „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, parkoviště“

VZ P17V00000133

#### Smluvní strany

**Objednatel: Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení:

a

**Zhotovitel: M – SILNICE a.s.**

Sídlo - adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zastoupen: **Ing. Lukášem Horčíkem**, ředitelem oblastního závodu STŘED na základě plné moci  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
p. Josef Řezníček - výrobní náměstek  
tel. 602 381 345  
Ing. Milan Orlik - vedoucí obchodně technického oddělení tel. 602 408 287  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
p. Marek Šibal – stavbyvedoucí, tel. 702 169 786  
nebo p. Josef Řezníček, tel.602 381 345  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
p. Marek Šibal – stavbyvedoucí, tel. 702 169 786  
nebo p. Josef Řezníček, tel.602 381 345  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
p. Marek Šibal – stavbyvedoucí, tel. 702 169 786  
nebo p. Josef Řezníček, tel.602 381 345  
IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
Bankovní spojení:  
  
Spisová značka  
rejstříkového soudu: B430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, parkoviště**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Burešem, Kočí 178, PSČ 538 61, IČ40101282.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- řízení stavebních a technologických prací,
  - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
  - vedení deníku stavby,
  - stavební práce,
  - montážní práce,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
  - činnost odpovědného geodeta,
  - součinnost při kolaudaci stavby,
  - odstraňování vad v záruční době,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

## **Článek II.** **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**2 746 996,-** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21%** činí **576 869,-** Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **5 dnů** od podpisu smlouvy.
2. Stavební práce budou zahájeny do **15 dnů** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **100 dnů** od předání staveniště.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je areál NPK, a.s., Chrudimské nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

### **Článek IV.**

#### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 14 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatel vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

## **Článek V. Součásti smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

## **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatel po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 8. 2017 a schválen usnesením číslo R/575/17.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: 26. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

-----  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

-----  
**M – SILNICE a.s.**  
Ing. Lukáš Horčík  
ředitel oblastního závodu STŘED

**Příloha č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23660**

**Obchodní podmínky pro stavební práce**  
**schválené usnesením Rady Pardubického kraje**  
**č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

**Preambule**

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

**Ustanovení I.**

**Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakryvaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

#### **Ustanovení IV.**

##### **Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlžení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a

zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
  - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
  - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

## **Ustanovení V.**

### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## **Ustanovení VI.**

### **Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
  - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
  - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
  - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

## **Ustanovení IX.**

### **Různé**

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**

### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

## Oceněné soupisy stavebních prací

Název stavby: **NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, parkoviště**

Druh stavby: parkoviště

Lokalita: areál NPK, a.s., Chrudimské nemocnice  
Václavská 570, 537 27 Chrudim

## Rozpočtové náklady v Kč

### Základní rozpočtové náklady v Kč

<b>HSV</b>	2 469 056,11
<b>PSV</b>	0,00
<b>"M"</b>	0,00
<b>Ostatní materiál</b>	150 878,12
<b>Přesun hmot a sutí</b>	127 061,22
<b>ZRN celkem</b>	2 746 995,45

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>2 746 995,45</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>576 869,04</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 746 995,45</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 323 864,49</b>

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost (t)	Celková hmotnost (t)
		<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>6 111,00</b>	<b>0,00</b>	
1		005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	soub.	1,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00
2		005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	soub.	1,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00
3		005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	soub.	1,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00
		<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>99 762,00</b>	<b>0,00</b>	
4		005211010R	Předání a převzetí staveniště	soub.	1,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00
5		005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soub.	1,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00
6		00524 R	Předání a převzetí díla	soub.	1,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00
7		005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1,00	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00
8		005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soub.	1,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00
9		005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soub.	1,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00
10		005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	soub.	1,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00
11		005281010R	Propagace	soub.	1,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00
12		005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00
13		005211090R	Náklady na zkoušky a revize	soub.	1,00	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00
			<b>Přesuny sutí</b>				<b>97 713,02</b>	<b>0,00</b>	
14		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	503,33	43,00	21 643,19	0,00	0,00
15		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 006,65	6,00	6 039,90	0,00	0,00
16		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	503,33	31,00	15 603,23	0,00	0,00
17		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí beton	t	344,70	111,00	38 261,70	0,00	0,00
18		979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	132,50	122,00	16 165,00	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>184 533,00</b>	<b>682,92</b>	
19		111204311R00	Odstranění krovín a stromu d 10cm	m2	40,00	17,00	680,00	0,00	0,00
20		112107111R00	Kácení stromů D do 30 cm - situace	kus	4,00	959,00	3 836,00	0,00	0,00
21		112207111R00	Odstranění pazuře d 30cm	kus	4,00	469,00	1 876,00	0,00	0,00
22		113107223R00	Odstr. podkl. nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm - ponechat	m2	720,00	43,00	30 960,00	0,40	288,00
23		113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,beton tl.do 15 cm	m2	102,00	72,00	7 344,00	0,23	23,46
24		113107232R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm	m2	510,00	147,00	74 970,00	0,42	212,67
25		113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	500,00	72,00	36 000,00	0,18	90,50
26		113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	352,00	72,00	25 344,00	0,18	63,71
27		113202111R00	Vytrhání obrub a krajníků stojatých	m	29,00	56,00	1 624,00	0,15	4,35
28		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů - el, + VO,	m	9,00	211,00	1 899,00	0,02	0,22
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>135 073,20</b>	<b>109,08</b>	

27	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu - patky a část základů skladu	m3	45,45	2 216,00	100 717,20	2,40	109,08
28	121101101R00	Sejmutí ornice - drnu s přemístěním do 50 m	m3	48,00	189,00	9 072,00	0,00	0,00
29	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	196,00	129,00	25 284,00	0,00	0,00
<b>13 Hloubené vykopávky</b>						<b>24 071,93</b>	<b>0,00</b>	
30	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 (DZ)	m3	0,29	341,00	98,21	0,00	0,00
31	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	13,74	24,00	329,76	0,00	0,00
32	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - drenáž	m3	14,88	237,00	3 526,56	0,00	0,00
33	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - příp. vpustí	m3	12,60	237,00	2 986,20	0,00	0,00
34	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	34,40	24,00	825,60	0,00	0,00
35	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ - kanalizace	m3	68,80	237,00	16 305,60	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>						<b>84 982,97</b>	<b>0,00</b>	
36	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,29	112,00	32,48	0,00	0,00
37	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m na staveništi	m2	30,00	60,00	1 800,00	0,00	0,00
38	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00
39	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	4,00	212,00	848,00	0,00	0,00
40	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	4,00	79,00	316,00	0,00	0,00
41	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	40,00	46,00	1 840,00	0,00	0,00
42	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00
43	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00
44	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00
45	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m + zbytek drnu	m3	310,57	159,00	49 380,63	0,00	0,00
46	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	311,57	98,00	30 533,86	0,00	0,00
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>116 263,92</b>	<b>61,66</b>	
47	171201101R00	Uložení drnu na deponii v místě stavby	m3	29,00	16,00	464,00	0,00	0,00
48	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	304,57	16,00	4 873,12	0,00	0,00
49	171204111R00	Poplatek za uložení sypaniny	m3	304,57	200,00	60 914,00	0,00	0,00
50	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,60	227,00	9 216,20	0,00	0,00
51	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem kanal.	m3	32,76	1 105,00	36 199,80	1,67	54,71
52	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem přípojky vpustí	m3	4,16	1 105,00	4 596,80	1,67	6,95
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>46 228,00</b>	<b>0,00</b>	
53	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	76,00	35,00	2 660,00	0,00	0,00
54	181006122R00	Rozprostření těž. kamene - kačírku	m2	180,00	25,00	4 500,00	0,00	0,00
55	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 048,00	18,00	36 864,00	0,00	0,00

56	182301122R00	Rozprostření ornice, drnu ,svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	76,00	29,00	2 204,00	0,00	0,00
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>						<b>14 932,57</b>	<b>27,08</b>	
57	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	11,20	961,00	10 763,20	1,92	21,51
58	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,63	824,00	1 343,12	1,92	3,13
59	213151121R00	Montáž geotextílie trativodu	m2	166,25	17,00	2 826,25	0,01	2,44
<b>22 Komunikace pozemní a letiště</b>						<b>29 348,20</b>	<b>0,00</b>	
60	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 096,30	7,00	14 674,10	0,00	0,00
61	998225394R00	Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km	t	2 096,30	7,00	14 674,10	0,00	0,00
<b>27 Základy</b>						<b>628,61</b>	<b>0,46</b>	
62	275313611R00	Beton základ. patek prostý C 16/20 (B 20) - patky DZ	m3	0,19	3 274,00	628,61	2,42	0,46
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>10 844,90</b>	<b>9,65</b>	
63	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,84	940,00	7 369,60	1,13	8,88
64	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 - šachty	m3	0,29	3 317,00	955,30	2,50	0,72
65	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextílie skl.do 1:5, š. do 3m pod kačírek	m2	180,00	14,00	2 520,00	0,00	0,05
<b>46 Zemní práce při montážích</b>						<b>23 097,52</b>	<b>0,05</b>	
66	460200243RT2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3 pro chráničku	m	23,00	134,00	3 082,00	0,00	0,00
67	460510271RT1	D a M žlabu kabelového a chr. Sitel pro plynovod	m	23,00	500,00	11 500,00	0,00	0,05
68	460560243RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3 štěrkopískem	m	23,00	262,00	6 026,00	0,00	0,00
69	460600001RT6	Naložení a odvoz zeminy do 8km	m3	5,52	451,00	2 489,52	0,00	0,00
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>1 022 901,00</b>	<b>1 562,50</b>	
70	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 15 cm ŠDa	m2	1 927,00	118,00	227 386,00	0,28	539,44
71	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 15 cm ŠDb	m2	2 048,00	112,00	229 376,00	0,28	573,32
72	565151211R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.7 cm ACP16+	m2	1 898,00	237,00	449 826,00	0,18	350,43
73	566201111R00	Úprava - vyrovnání krytu kamenivem drc. do 0,04 m3/m2	m2	372,00	47,00	17 484,00	0,06	22,32
74	565151211R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.7 cm ACP16+	m2	417,00	237,00	98 829,00	0,18	76,99
<b>57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>384 456,00</b>	<b>241,65</b>	
75	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 899,00	14,00	26 586,00	0,00	1,16
76	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	417,00	14,00	5 838,00	0,00	0,25
77	577132111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 899,00	152,00	288 648,00	0,10	196,98
78	577132111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	417,00	152,00	63 384,00	0,10	43,26
<b>59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>3 162,00</b>	<b>0,94</b>	
79	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	17,00	186,00	3 162,00	0,06	0,94

<b>87</b>		<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>					<b>13 909,00</b>	<b>0,00</b>	
80	870200010R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200-250	kus	2,00	1 040,00	2 080,00	0,00	0,00	
81	871111103R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	86,00	54,00	4 644,00	0,00	0,00	
82	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	93,00	67,00	6 231,00	0,00	0,00	
83	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 - vpusti	m	18,00	38,00	684,00	0,00	0,00	
84	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 250	kus	5,00	54,00	270,00	0,00	0,00	
<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>103 854,00</b>	<b>25,33</b>	
85	894211121R00	Šachty z betonu kruhové, dno B 30, potrubí DN 300	kus	2,00	19 745,00	39 490,00	1,86	3,73	
86	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční bet. z dílců DN 50 včetně dodávky	kus	7,00	2 850,00	19 950,00	2,93	20,50	
87	899103111RT2	D a M osazení poklopu šachty s rámem do 150 kg D 600	kus	2,00	3 853,00	7 706,00	0,13	0,26	
88	899203111RT2	D a M osazení mříží PVC + litinový rám do 150 kg D400	kus	7,00	5 244,00	36 708,00	0,12	0,84	
<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>194 244,50</b>	<b>79,73</b>	
89	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky	kus	3,00	174,00	522,00	0,25	0,74	
90	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.B12,5, 25 cm	m	329,40	175,00	57 645,00	0,08	27,12	
91	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	575,00	26,00	14 950,00	0,00	0,05	
92	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	50,00	190,00	9 500,00	0,00	0,04	
93	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	575,00	2,00	1 150,00	0,00	0,00	
94	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	50,00	19,00	950,00	0,00	0,00	
95	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B12,5 s opěrou	m	3,00	181,00	543,00	0,11	0,33	
96	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5, 15/25	m	252,00	274,00	69 048,00	0,14	34,30	
97	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 obr. 15/15	m	126,00	274,00	34 524,00	0,14	17,15	
98	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	7,50	311,00	2 332,50	0,00	0,00	
99	919726213R00	Těsnění spár krytu asfalt. zálivkou za tepla	m	28,00	46,00	1 288,00	0,00	0,00	
100	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00	64,00	1 792,00	0,00	0,00	
		<b>Ostatní materiál</b>					<b>150 878,12</b>	<b>90,73</b>	
101	00572451	Směs travní sadová II.- střední zátěž	kg	1,50	128,00	192,00	0,00	0,00	
102	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	93,00	19,00	1 767,00	0,00	0,04	
103	28611326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00	
104	28614253	Trubka kanalizační 200x2000 mm PP hrdlová min. SN10	kus	7,00	1 489,00	10 423,00	0,01	0,07	
105	28614271	Trubka kanalizační 200x6000 mm PP hrdlová min. SN10	kus	1,00	1 489,00	1 489,00	0,01	0,01	
106	28614272	Trubka kanalizační SN 10 250x6000 mm PP hrdlová	kus	15,00	2 013,00	30 195,00	0,02	0,34	
107	28651713.A	Odbočka kanalizační SN 10 250/ 200/45° PVC	kus	5,00	1 428,00	7 140,00	0,00	0,02	
108	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá - B2	kus	1,00	1 130,00	1 130,00	0,01	0,01	
109	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,EG7letá - IP 4b	kus	1,00	836,00	836,00	0,01	0,01	

110	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá - IP12	kus	1,00	952,00	952,00	0,01	0,01
111	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá - dodatková E1	kus	1,00	616,00	616,00	0,01	0,01
112	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	9,00	639,00	5 751,00	0,00	0,01
113	40445962.AR	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	3,00	1 405,00	4 215,00	0,00	0,00
114	40445964.A	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500	kus	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00
115	58333665	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL	m3	27,00	868,00	23 436,00	1,60	43,20
116	592162116	Přídlažba silniční nízká 50/25/8 přírodní	kus	665,50	38,00	25 289,00	0,02	15,31
117	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	254,50	72,00	18 324,00	0,08	19,57
118	592171530	Obrubník silniční zaoblený v.=25, R0,5 vnitřní, přírodní	kus	8,00	281,00	2 248,00	0,06	0,49
119	59217335	Obrubník zahradní betonový 100/50/250	kus	3,00	41,00	123,00	1,06	3,18
120	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	127,26	62,00	7 890,12	0,05	6,11
121	59245267	Dlažba betonová zámková červená pro nevid. 20x10x6	m2	3,25	324,00	1 053,00	0,13	0,42
122	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6	m2	14,00	126,00	1 764,00	0,13	1,83
123	67390523	Textilie jutařská netkaná -170 g/m2	m2	198,00	11,00	2 178,00	0,00	0,03
124	67390526	Textilie jutařská netkaná - 300 g/m2	m2	194,00	19,00	3 686,00	0,00	0,06

**Celkem: 2 746 995,45**



## Čestné prohlášení příjemce

### k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

#### Název stavby:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů

#### Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	<b>Pardubický kraj</b>
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

#### Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	<b>M – SILNICE a.s.</b>
Adresa/sídlo žadatele:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ:	42196868
DIČ:	CZ42196868
Oprávněná osoba:	Ing. Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu STŘED
Společnost je zapsána u Krajského/Městského soudu:	Spisová značka B430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

**Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.**

V Pardubicích dne 26. 9. 2017

.....  
**JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**  
hejtman Pardubického kraje