

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 23533/2026-SŽ-OŘ OVA-SEE OVA

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje

Telefon

Mobil

E-mail

Datum 23. června 2026

Elektrizace Železnic Praha a.s.  
nám. Hrdinů 1693/4a  
140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

### **Dodatek k objednávce č. 25\_635500053**

Z důvodu kolizí výluk, které nebyly známy v době uzavírání smluvního závazku, je nutné posunout termín realizace prací dle objednávky č. 25\_635500053 (Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV) Rámcové dohody č. E635-S-4154/2025 (Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 - obvod SEE Ostrava)

Nový termín dokončení prací je stanoven na **31.08.2026**.

Za objednatele

Správa železnic, státní organizace

Za dodavatele

Elektrizace Železnic Praha a.s.



Ing. Pavel Mareček

25.06.2026 13:00

Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Pavel MAREČEK

Ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ing. Karel  
Černochoch

Digitálně podepsal

Ing. Karel Černochoch

Datum: 2026.06.25

09:07:58 +02'00'

.....  
Ing. Karel ČERNOCH