



MELTP00GCHAE

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/14501/26
na realizaci díla
„Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Litvínově 2026“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú: 0000921491 / 0100
datová schránka: 8TYBQZK

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Petr Büttner**
Sídlo: Vilová 188, 43542 Litvínov
IČ: 62661541
DIČ: CZ7108162765
bankovní spojení: ČSOB Most - č.úctu 186233805/0300
jednající: Petr Büttner - majitel

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním za objednatele (technický dozor objednatele):
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA – velitel Městské policie Litvínov;
Ing. Jiří Matoušek – technik Městské policie Litvínov.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2026 Smlouvu o dílo č. KT/14501/26 na realizaci díla „Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Litvínově 2026“ (dále jen „**Smlouva**“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1, jak je uvedeno níže.
- 2.2. V průběhu realizace díla v rámci instalace nového kamerového bodu v lokalitě Koldům – sportovní bylo zjištěno, že stávající bezdrátový přenosový spoj PowerBridge P10 ve směru Hotelový dům – PKH 1719 nedosahuje v místních podmínkách kapacity potřebné pro spolehlivý přenos dat ze všech připojených kamerových bodů. Výrobce deklarovaná maximální kapacita spoje činí 100 Mbit/s, avšak v důsledku místního rádiového rušení dosahuje reálná využitelná kapacita nejvýše přibližně 70 Mbit/s. Po připojení nového kamerového bodu dochází k překračování této kapacity a k ovlivnění provozu kamerových bodů připojených k danému spoji.
- 2.3. Za účelem zajištění řádné funkčnosti díla **se rozsah díla rozšiřuje** o výměnu stávajícího bezdrátového spoje PowerBridge P10 za kapacitně výkonnější spoj. Zhotovitel v rámci této změny zejména dodá a nainstaluje dvě rádiové jednotky Ubiquiti Wave Nano, venkovní UTP kabel, napájecí zdroje a související materiál, provede montáž, konfiguraci, uvedení do provozu a ověření funkčnosti nového spoje. Přesná specifikace a cena tohoto plnění jsou uvedeny v cenové nabídce ze dne 3. 6. 2026, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4. Cena plnění podle odst. 2.3 tohoto článku činí 25 020 Kč bez DPH, tj. 30 274,20 Kč včetně DPH při sazbě 21 %. Tato cena je pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení uvedeného plnění.



III.

Změna ceny díla

3.1. Článek V odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena díla se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí 716.228,- Kč bez DPH. K ceně díla bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3.2. Na plnění podle tohoto dodatku se v plném rozsahu použijí ustanovení Smlouvy, zejména ujednání o provádění díla, předání a převzetí, odpovědnosti za vady, záruce, smluvních pokutách a náhradě škody, není-li v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.

3.3. Termín dokončení díla se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Závěrečná ujednání

4.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách určených městem Litvínov.

4.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Cenová nabídka na vícepráce

V Litvínově dne 24.6.2026

V Litvínově dne 24.6.2026

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města Litvínova

Petr Büttner

bitas
Petr Büttner

Vilová 188, 435 42 Litvínov 8
IČ: 65661541, DIČ: CZ7108162765
Tel.: 608 201 800, www.bitas.cz





Vilov á 188
Litvínov - Janov
43542
IČO: 656 61 541
DIČ: CZ7108162765
tel.: 476 741 508
mob.: 608 201 800

MKDS
Litvínov

Věc: Vícepráce na zakázce "Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Litvínově 2026" - výměna spoje "Hotelák - PKH 1719"

Specifikace EZS

Název	Počet ks	Cena/1	Celkem materiál
Rádio 60GHz Ubiquiti Wave-Nano	2	7 440	14 880
Venkovní kabel UTP	20	22	440
Zdroj pro rádio	2	430	860
Ostatní materiál			200
Celkem			16 380

Rekapitulace







Název	Celkem
Materiál	16 380
Montáž	8 640
Celkem bez DPH	25 020
DPH 21%	5 254,20
Celkem	30 274,20

Dne 3.6.2026

Vypracoval: Büttner

Vilov
IČO: 6566
Tel.: 608 201 800
www.bitas.cz



	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	01.06.2026		technik MP	
Schválil:	09.06.2026		velitel MP	
Správce rozpočtu:	09.06.2026		ekonom MP	
Právní oddělení:	09.06.2026	FFK Legal, advokátní kancelář s.r.o.	-	1click#20355
Schváleno - RM:	-			
ZM:	-			
Zveřejněno:	-			
Vedení města:	-	-	-	