

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000007/2026/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/282/2026 ze dne 22. 6. 2026

1. Smluvní strany

1.1 Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim
Zastoupen: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
tel: 469 657 140
IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim Číslo účtu: 104 109 190/0300

Zhotovitel:

Název: Martin Pudil
Sídlo: Fričova 1986, 263 01 Dobříš
Doručovací adresa: Fričova 1986, 263 01 Dobříš
Telefon: xxxx
E-mail: xxxx
Zastoupen: xxx
tel: xxxx
IČO 75582287
DIČ CZ7201141123
Bank. Spojení: Komerční banka a.s., Číslo účtu: 131-1533000227/0100

Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“.

Stavba: „MŠ Strojařů – nové oplocení areálu školky“

1.2 Úvodní ustanovení:

Dne 13. 4. 2026 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000007/2026/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Termín dokončení díla je posunut z důvodu nátěru bran a branek, dále špatného přístupu k oplocení z důvodu rekonstrukce objektu školky. Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se opatření nátěru na brány a branky, osazení nové branky do oplocení mezi parkovištěm a severní zahradou.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

- a) **Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zahájení a dokončení díla – doba plnění se mění takto:**

3.1.1 Přehled základních termínů

	Původní termín dokončení díla	Nový termín dokončení díla
Datum	29. 6. 2026	17. 7. 2026

- b) **Článek 7 odst. 7.1. smlouvy, resp. Cena díla se mění takto:**

7.1.4 Smluvní cena díla:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	1.179.564,13 Kč	247.708,47 Kč	1.427.272,60 Kč
Dodatečně prováděné práce	42.500,00 Kč	8.925,00 Kč	51.425,00 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	1.222.064,13 Kč	256.633,47 Kč	1.478.697,60 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 24. 6. 2026

V Dobříši dne 26. 6. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXXXX
jednatel společnosti

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet