

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/047/2025

Smluvní strany

Objednatel :	Město Holýšov
IČO/DIČ	00253367
Sídlo :	náměstí 5. května čp. 32, 345 62 Holýšov
Zastoupený :	Alenou Burianovou, starostkou města
Telefon :	
Email :	podatelna@mestoholysov.cz
ID datové schránky	yfibebs
dále také "objednatel"	
a	
Zhotovitel :	Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO :	49788761
DIČ :	CZ 49788761
Sídlo :	Masarykova 388, 344 01 Domažlice
Veř. rejstřík :	zaps. v OR u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 360
Zastoupený :	Ing. Evou Gožďálovou, prokuristou
Kontaktní osoba :	
Telefon/Email	
ID datové schránky	swzunqd
Bankovní účet :	

dále také "zhotovitel";

objednatel a zhotovitel dále společně také jako "smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména §2586 a násl. občanského zákoníku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/047/2025

Dosavadní znění Čl. 4 Čas plnění, místo plnění se zcela nahrazuje tímto novým znění:

Čl. 4 Čas plnění, místo plnění

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech.

- | | | |
|-------|---|---------------------------|
| 4.2.3 | - předání PD pro společné povolení stavby: | do 7/2026 |
| 4.2.4 | - předání PD pro provedení stavby: | do 10/2026 |
| 4.2.5 | - IČ – Podání žádosti o vydání společného povolení: | do 4 měsíců od PD (4.2.3) |

4.2 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín a cenu provedení díla. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o veškerých vnějších okolnostech, které zhotovitel nemůže ovlivnit a které by mohly zhotoviteli zabránit nebo zpomalit provádění díla.

4.3. Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Holýšov dne 29.06.2026 usnesením číslo UR-211-20/26.

Ve všech ostatních bodech zůstává smlouva v původním znění.

V Holýšově:

V Domažlicích:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Alena
Burianová
.....
Alena Burianová
starostka města

Digitálně podepsal
Alena Burianová
Datum: 2026.06.29
10:48:44 +02'00'

Ing. Eva
Gožďálová
.....
Ing. Eva Gožďálová
prokurista

Digitálně
podepsal Ing. Eva
Gožďálová
Datum: 2026.06.29
12:20:00 +02'00'