

Městská část Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5, IČ: 00241628

DODATEK K OBJEDNÁVCE Č. OBJ 11/2026

ze dne 19.3.2026

Dodavatel: Milan Voldřich, Krátká 66, 252 25 Ořech, IČ:25225

Při zpracování cenové nabídky bylo vycházeno pouze z vizuální prohlídky předmětného bytu.

Během realizace zakázky byly po provedení souvisejících stavebních zásahů zjištěny skryté nedostatky v koupelně, které nebyly při běžné vizuální prohlídce před zahájením prací zjištělné. Jednalo se především o nevyhovující technický stav obkladů, rozvodů a sprchového koutu. S ohledem na zjištěný stav a nutnost zajištění řádného užívání bytu bylo rozhodnuto o provedení rekonstrukce koupelny.

Na základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem byla proto původní cena uvedená v objednávce navýšena o skutečnou cenu těchto víceprací.

K navýšení celkové částky došlo takto:

Původní cena	50 000,00 Kč
Vícepráce	131 581,00 Kč
Nová cena	181 581,00 Kč

Souhlasím s navýšením ceny z uvedených důvodů – změnou objednávky

objednatel

Souhlasím s upravenou objednávkou

dodavatel