

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SM25050965

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění pozdějších předpisů na zakázku

Číslo smlouvy Zhotovitele: D6B107.034/INV/2025/126

Smluvní strany:

Objednatel: **Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale**

sídlo: ul. K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice

IČO: 00514152

DIČ: CZ00514 152

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. AV 325

Zastoupený:

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6 229

Zastoupený:

Osoby jednající na základě plné moci:

1. S odvoláním na článek II. Termín provedení díla, odstavec 1, uzavřené Smlouvy o Dílo č. Objednatele SM 25050965 (dále jen „Smlouvy“) a článek III. Finanční plnění, odstavec 5, Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen Dod. č. 1), kterým se mění následující články Smlouvy takto:
V příloze č. 1 Smlouvy, Termín dokončení a předání díla:
2. Termín dokončení a předání díla je přílohou č. 1 uveden s datem 27. 02. 2026. Z důvodů posunutí zahájení prací na pozdější termín a vyvolaných víceprací na základě skutečností zjištěných při stavební činnosti je termín předání nově dohodou stran stanoven na 31. 03. 2026.
V příloze č.1 Smlouvy, Cena za dílo:
 - a. Cena za Dílo činí Kč. (slovy č..... haléřů českých) bez DPH.
Cena vícenákladů dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38 činí Kč
Cena za Dílo se mění a činí celkem Kč (slovy haléřů českých)
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Dod. č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má sílu originálu a Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dod. č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha I. Soupis změnových listů Smlouvy č. 25050965

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Dne 16.6.2026

Dne 10.6.2026

Objednatel
Budějovický Budvar, národní podnik

Zhotovitel
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Petr Konopásek, ředitel pro finance
a administrativu

.....
Ing. Michal Takács, ředitel závodu Jih

.....
Ing. Jaroslav Jakubec, výrobní ředitel závodu Jih