

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 41/2025 ze dne 3.10.2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
DIČ: CZ17408288
(dále jen „objednavatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Vodohospodářská společnost Benešov a.s.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím
oprávněním
IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Davle Posázavský vodovod – Rekonstrukce PSV Libřice – Regent**“
- Termín plnění se prodlužuje z důvodu předání staveniště o 16 dní později, než bylo stanoveno v SoD a nepředpokládané komplikaci na stavbě.

II.

Doba plnění a místo plnění

- Ukončení stavebních prací a předání a převzetí Díla: do **31.8.2026**.

III.

Závěrečná ujednání

- Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 29.6.2026

V Benešově dne 29.6.2026

.....
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

.....
Ing. Marcela Zachová
člen představenstva se samostatným
zástupčím oprávněním