

## Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

### Podrobný harmonogram prací:

- **Červen 2026:** Realizace **rešerší odborných studií** a obdobných produktů.
- **Červenec–srpen 2026:** Návrhy **designu výzkumu** pro fokusní skupiny s cílovou skupinou a příprava jejich průběhu.
- **Září 2026:** Realizace **fokusních skupin** (2 v Praze, 2 v Kladně pro komunikační karty a 1 v Praze a 1 v Kladně pro knižní průvodce).
- **Září–říjen 2026:** Tvorba **obsahového konceptu karet** (předpokládaný rozsah 52 karet a průvodní brožura) a tvorba **obsahového konceptu a návrhu základní textace knižního průvodce** (námět, scénář, využití principů gamifikace a podrobnou osnovu).
- **Listopad 2026:** Provádění **revizí obsahového konceptu**.
- **Leden 2027:** Zajištění **uživatelského testování prototypu**.
- **Únor 2027:** Provádění **revizí a vyhodnocení testování**.
- **Březen a duben 2027:** příprava finálních tiskových dokumentů (pro každý produkt budou připraveny dvě sady tiskových dat: pro výrobu na domácích tiskárnách a pro profesionální tisk)
- **Duben až květen 2027:** výroba, tisk a kompletování 1000 sad karet a 1000 ks knižních průvodců
- **Květen 2027:** odevzdání tiskových podkladů – **významný milník zakázky**
- **Červen 2027:** Vedení **prvních čtyř workshopů** (2 v Praze, 2 ve Středočeském kraji) pro každý produkt (tj. 2+2 pro karty a 2+2 pro knižní průvodce) a testování evaluačních nástrojů.
- **Červenec–srpen 2027:** Zpracování **zpětné vazby**, provádění reflexe a drobných úprav v lektorských postupech.
- **Září–prosinec 2027:** Vedení celkem **16 workshopů** pod svým vedením pro každý produkt. Předpokládaný počet účastníků na každém workshopu – pro komunikační karty 5-10 hráčů, pro knižní průvodce 10 rodičů s dětmi



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Ministerstvo  
školství, mládeže  
a tělovýchovy