

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdější předpisů,
zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 77779999/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz
(dále jen „objednatel“), na straně jedné

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Josef Mikina, 775 033 310, mikina.josef@hscr.cz

a

Zhotovitel: **Zlínské stavby, a.s.,**
Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zapsaný v OR: Vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2090
zastoupen: Ing. Tomáš Hlavíčka, předseda představenstva
IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300
Bank. spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1587070247/5500
Telefon: 771 281 799
Email: info@zlinkestavby.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlavíčka, 777 916 585, t.hlavicka@zlinkestavby.cz

ve věcech technických: Ing. Tomáš Hlavíčka, 777 916 585, t.hlavicka@zlinkestavby.cz

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“)

Upravující v souladu s ustanovením §222 odst.4, S a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Realizace obytné sestavy buněk služebny Horské služby ČR, Špindlerův Mlýn - Medvědíň**“, článek III. odst. 3.2 Termín plnění.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě žádosti společnosti Zlínské stavby a.s., IČ: 27317300, která dne 05.05.2025 požádala o změnu termínu dokončení a předání díla. Tato žádost byla podána z důvodu komplikací, které vznikly při získání souhlasu s užíváním stavby, a to konkrétně klimatické podmínky, které bránili dokončit finální terénní úpravy. A Následně zažádat o vyjádření vlastníka dotčených pozemků ke kolaudaci. S ohledem na zákonné lhůty dotčených orgánů a stavebního úřadu bylo požádáno o prodloužení termínu předání díla do 31.7.2026.

Článek III.

Termín plnění a způsob předání staveniště

Stavba bude zahájena v termínu stanoveném ve výzvě objednatele, kterou objednatel zhotoviteli doručí nejméně s pětidenním předstihem před termínem pro zahájení stavby, přičemž objednatel výzvu odešle nejdříve s nabytím účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v termínu nejpozději do **31. 7. 2026**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

V Praze dne 11. 05. 2026

Ve Zlíně 13. 05. 2026



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Ža potokem 46/4
108 00 Praha

.....
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR

Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

.....
Za zhotovitele: Ing. Tomáš Hlavička, předseda
představenstva