



S00AP00Q05UA

AVTC 12.22.13 / 2017 60

SPOT 76.8 240

P12V00000391

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340818
Číslo smlouvy objednatele: 23/03/ORI-OVZ/2016
Číslo dodatku č. 2: 44/09/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ludkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.
Sídlo:	Prostějov, Ječmínkova 11, PSČ 796 01
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně spisová značka C16628	
zastoupený:	Ing. Josef Petržela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop – jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Prokop – jednatel, Vladimír Doseděl – jednatel, stavbyvedoucí
IČ:	60722291
DIČ:	CZ60722291
daňový režim:	Plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/03//ORI-OVZ/2017 ze dne 30. 6. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 6.

2017, jejímž předmětem je stavba „EÚO MŠ Žešov, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena	
Cena bez DPH	3 338 373,04 Kč
Sazba DPH 21%	701 058,34 Kč
Cena včetně DPH	4 039 431,38 Kč
VCP	
Cena bez DPH	172 387,21 Kč
Sazba DPH 21%	36 201,40 Kč
Cena včetně DPH	208 588,61 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	3 510 760,25 Kč
Sazba DPH 21%	737 259,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 248 019,99 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/03/ORI-OVZ/2017 ze dne 30. 6. 2017 a Dodatku č.1 ze dne 30. 6. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č.2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.2 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem rádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet

27.09.2017

V Prostějově, dne ...

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky

Zhotovitel

Ing. Josef Petřela - jednatel

Ing. Zdeněk Prokop - jednatel