

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
dne 14. 6. 2017

---

Objednatel mění tímto dodatkem bod 3. čl. VI. Doba plnění následovně:

3. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději **do 30. 4. 2018**

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá ze stran obdrží jedno.

V Krnově *27. 9. 2017*

V Krnově *5. 10. 2017*



*Jana Koukolová Petrová*

za objednatele

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
starostka

**AF Stav Krnov s.r.o.**  
obchodní a obchodní firma  
IČSA 835/36, 794 01 Krnov  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632 -6-

*A. Fousek*

za obstaravatele

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek  
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.