

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21/2026/Ha uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Bílá věž, přístavba – výměna vstupních dveří**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, e-mail: xxx
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Martin Dostálek
Sídlo	xxx, xxx Hradec Králové
Telefon	xxx
E-mail	xxx
IČO	60143533
DIČ	CZxxx
Bankovní spojení	xxx č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Z důvodu zpoždění dodávky systémových profilů Voestalpine z Rakouské republiky pro výrobu dveří, se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 5. 2026 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Změna smlouvy spočívající v prodloužení termínu realizace díla byla schválena vedoucí střediska správy městských a soukromých domů objednatele dne 24. 6. 2026.

II.

1. Původní text odstavce 1 čl. III. smlouvy „Doba plnění“:

„*Termín dokončení díla nejpozději do:* **30. 6. 2026**“

se nahrazuje tímto zněním:

Termín dokončení díla nejpozději do: **15. 8. 2026**

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své (vlastnoruční) podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je uzavřen buď v listinné podobě ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení, nebo v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Martin Dostálek

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 25. 6. 2026

Vyhotovila xxx