



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 346/2025/OSM

“Stavební úpravy objektu Nádražní 34 v Mohelnici - opakované”

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel** **ESB mont s.r.o.**
Družstevní 335/14, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Petrem Šímou, jednatelem
IČ: 09690751
DIČ: CZ09690751

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)


I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/2025/OSM s názvem „ Stavební úpravy objektu Nádražní 34 v Mohelnici - opakované“, která byla uzavřena dne 19. 12. 2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy a prodloužením termínu zhotovení díla. Vícepráce spočívají dle rozhodnutí statika na ukotvení svislých konstrukcí dle CN č. 26092 na částku 16.489,69 bez DPH a dále po dohodě s projektantem Ing. Lavičkou ve výškové úpravě konstrukcí podest na straně u hlavního vchodu dle CN č. 26119 na částku 46.085,86 bez DPH
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně) 1.408.419,21 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 40.074,99 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 1.448.494,20 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).



Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

c) Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 01.03.2026
- Termín provedení díla nejpozději do: 31. 07. 2026

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou nejpozději zahájeny stavební práce na díle.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 24.06.2026 usnesením č. 3119/118/RM/2026.

V Mohelnici dne 25-06-2026

.....


objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Mohelnici dne 29.06.2026

.....


zhotovitel
Petr Šíma, jednatel ESB mont s. r. o.



ESB mont s.r.o.

Družstevní 14, Mohelnice 789 85

Tel. 

IČ: 09690751 DIČ: CZ09690751



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu na parc.č.2432/2 k.ú. Mohelnice

Objekt:
01 - stavební pločkový

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
ESB mont s.r.o

IC: 09680751
DIČ: CZ09680751

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				40 074,99
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 40 074,99	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00 4 809,00	
Cena s DPH	v	CZK		44 883,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Objekt:
01 - stavební pločkový

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ESB mont s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	40,800			CS ÚRS 2025 01
20	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	612,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	40,800			CS ÚRS 2025 01
22	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
23	R	R/0126	Vrtání otvoru do Fe M12	kus	26,000			CS ÚRS 2025 02
27	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	40,800			CS ÚRS 2025 01
D	998		Přesun hmot					
32	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,330			CS ÚRS 2025 01
D	767		Konstrukce zámečnické					
65	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	153,000			CS ÚRS 2025 01
66	M	1074933	tyč plochá jakost S235 JR 80/5	t	0,139			CS ÚRS 2025 01
67	M	115651	profil uzavřený jakost S235 JR 50/30/2	t	0,014			CS ÚRS 2025 00
68	M	1110090573	šroub křídlový S-WD 15C 5,5x65	ks	400,000			CS ÚRS 2025 01
69	M	1014000007	Podložka plochá M12 DIN125	ks	26,000			CS ÚRS 2025 01
70	M	1013000026	Matice pojistná M12 DIN985	ks	26,000			CS ÚRS 2025 01
71	K	99876123	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,153			CS ÚRS 2025 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
80	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,304			CS ÚRS 2025 01
D	OST		Ostatní					
81	R	R/0226	pomocný a podružný materiál	ks	1,000			CS ÚRS 2025 01

