

Dodatek č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 082/2026/OR****„Mohelnice, nový přístřešek na Dětském dopravním hřišti“**

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** Glasmont Systems s.r.o.
Lukavice 81, 789 01 Lukavice
IČ: 04538226
DIČ: CZ04538226

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 082/2026/OR s názvem „Mohelnice, nový přístřešek na Dětském dopravním hřišti“, která byla uzavřena dne 25. 03. 2026. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu prodloužení s vydáním stavebního povolení, kdy stavební povolení bylo stavebním úřadem vydáno až dnem 15.06.2026. Na základě výše uvedeného se smluvní strany domluvily na posunutí termínu plnění.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 01. 04. 2026
- Termín provedení díla nejpozději do: 01. 08. 2026

II. Ostatní ujednání

a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o




registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 24. 06. 2026 usnesením č. 3105/118/RM/2026 .

V Mohelnici dne

01-07-2026



objednatel

Ing. Pavel Kuba, starosta



V Lukavici

01-07-2026



zhotovitel

Glasmont Systems s.r.o., Jakub Řehák, jednatel