

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Opravu hrobky a zdiva na hřbitově Frýdlant“ uzavřené dne 15.5.2017 (datum zveřejnění v registru smluv)

Tímto dodatkem se prodlužuje lhůta pro dokončení díla do 31.10.2017.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. -

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno radou města dne 25.9.2017, číslo usnesení 1930/2017.

Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek v registru smluv uveřejní Město Frýdlant.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah dodatku není předmětem utajení a že souhlasí s jeho zveřejněním v registru smluv bez dalších podmínek.

Ve Frýdlantě dne 5.10.2017

Ve Frýdlantě dne 5.10.2017

Město Frýdlant
Ing. Dan Ramzer, starosta

BENNE, spol. s r.o.
Michal Jurkovič