

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **20.ZŠ 2026/1/1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace
Adresa:	Brojova 1940/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČ:	69972150
Zastoupen:	Mgr. Zdeněk Kreidl, ředitel školy
Bankovní spojení:	Komerční banka Plzeň, a.s.
Číslo účtu:	49730311/0100
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Zdeněk Kreidl, ředitel školy
b) technických:	Mgr. Bc. Pavel Kocián, správce nemovitosti

2. Zhotovitel:	Naturmont s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77216
Sídlem:	Březnice, Borská ul. č.p.728, okres Příbram, PSČ 26272
IČ:	26177285
DIČ:	CZ26177285
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	286135591/0300
Jednající:	Miroslav Neumann – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Miroslav Neumann
b) technických:	Jiří Vladař

Článek II.

Dne 09. 03. 2026 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 20.ZŠ 2026/1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Zateplení a výměna krytiny na tělocvičně 20. ZŠ Plzeň**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací které zhotovitel zpracoval v Soupisu prací, smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 112 ze dne 15. května 2025,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 18. února 2026,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 18. února 2026 a Soupisem prací,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 757 900,- Kč (slovy: *jeden milion sedm set padesát sedm tisíc devět set korun českých*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 796 600,- Kč (slovy: *jeden milion sedm set devadesát šest tisíc šest set korun českých*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 09. 03. 2026 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Soupis prací

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
20. základní škola Plzeň, Brojova 13,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Kreidl, ředitel školy

.....
Naturmont s.r.o.
Miroslav Neumann, jednatel

