

Změnový list				č. 12																																											
FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB																																															
Datum: 30.4.2026 Vypracoval: Kyrastav spol. s r.o. Název změnového listu: Vnitřní omítky a zdění Popis změny a její účel:																																															
Z důvodu nesoudržnosti stávajících omítek je nutné provést kompletné otlučení daných míst, dále nanést jádrovou omítku v takové tloušťce, která vyrovná stávající stěny. Veškeré nově nanášené vrstvy omítek je nutné opatřit penetrací. Z důvodu vlhkosti je nutné provést instalační předstěnu v místnosti č. 23. Dále je nutné provést dozdní některých skrytých otvorů a prostupů. Veškeré ostění a rohy je nutné opatřit výztužným profilem rovněž napojení omítky na stávající okna je nutné provést přes připojovací profil. S otlučením omítek je také spojena jejich likvidace a odvoz na skládku.																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Kč/MJ</th> <th style="width: 20%;">Cena celkem</th> <th style="width: 15%;">Pzn.</th> </tr> <tr> <td>Vnitřní omítky a zdění</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>407 035,38 Kč</td> <td>407 035,38 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cena celkem bez DPH</td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">407 035,38 Kč</td> <td></td> </tr> </table>						Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.	Vnitřní omítky a zdění	kpl	1	407 035,38 Kč	407 035,38 Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč		cena celkem bez DPH				407 035,38 Kč	
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.																																										
Vnitřní omítky a zdění	kpl	1	407 035,38 Kč	407 035,38 Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
cena celkem bez DPH				407 035,38 Kč																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">upravená cena bez DPH</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>						upravená cena bez DPH																																									
upravená cena bez DPH																																															

objednatel

AD

TDS

zhotovitel