

Změnový list				č. 10																																											
FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB																																															
Datum: 28.4.2026 Vypracoval: Kyrastav spol. s r.o. Název změnového listu: Vnitřní ZTI a ÚT Popis změny a její účel:																																															
Z důvodu křížení nově navržené trasy vytápění bude je nutné přizvednout stávající trasu požární vody. Stávající požární voda bude přizvednuta do výšky spodní hrany nosného průvlaku. Stávající nevyhovující izolace bude odstraněna, potrubí bude očištěno, nově natřeno a opatřeno novou izolací. Součástí prací bude vypuštění stávajícího požárního vodovodu a následovně napuštění vč. tlakové zkoušky. Součástí dodávky bude i výměna hydrantového ventilu v posledním patře objektu A1. Dle požadavku objednatele stavby je nutné provést úpravu části již realizované trasy ústředního topení, tak aby potrubí nezasahovalo do ostění okna a bylo možné provést opláštění SDK konstrukcí. Dále z důvodu kolize podchodných výšek bylo nutné přesunout rozvaděč RH v této návaznosti bude nutné posunout otopné těleso. Další těleso bude nutné posunout z důvodu kolize s nábytkem. Vzhledem ke skutečnému stavu a rozsahu vnitřních rozvodů ZTI bude nutné některé trasy provést alternativním způsobem a vytvořit nová napojení a dopropojit již stávající potrubí, které PD neobsahovala. Některé stoupací potrubí jsou dle skutečnosti umístěny na jiných pozicích a proto je nutné některé trasy rozvodů ZTI protáhnout. Z důvodu skutečného množství potrubí na hlavní chodbě bude nutné doplnit pouzdra z minerální vaty.																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Kč/MJ</th> <th style="width: 20%;">Cena celkem</th> <th style="width: 15%;">Pzn.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vnitřní ZTI a ÚT</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>303 240,07 Kč</td> <td>303 240,07 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cena celkem bez DPH</td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">303 240,07 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.	Vnitřní ZTI a ÚT	kpl	1	303 240,07 Kč	303 240,07 Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč		cena celkem bez DPH				303 240,07 Kč	
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.																																										
Vnitřní ZTI a ÚT	kpl	1	303 240,07 Kč	303 240,07 Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
cena celkem bez DPH				303 240,07 Kč																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">upravená cena bez DPH</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </tbody> </table>						upravená cena bez DPH																																									
upravená cena bez DPH																																															

objednatel

AD

TDS

zhotovitel