

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce

Návrh pro změnový list č. 8

Vnitřní dveře

Stavba: FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB

Místo: Fakultní Thomayerova Nemocnice

Zadavatel: Fakultní Thomayerova Nemocnice

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

Cena celkem **181 127,00 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 Požadavek objednatele pro zachování jednotné roviny ostění T05 (1*2)	m2	2,000	334,00	668,00
		642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu Požadavek objednatele pro zachování jednotné roviny ostění T05	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
		642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 Požadavek objednatele z důvodu kolize se stávajícími elektro rozvody T07 (rozvodna elektro)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
		55331765	<i>zárubeň ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970</i> Požadavek objednatele z důvodu kolize se stávajícími elektro rozvody T07 (rozvodna elektro)	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		766660031	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně Požadavek objednatele z důvodu kolize se stávajícími elektro rozvody T07 (rozvodna elektro)	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
		61165322-T07	<i>dveře plné protipožární EW 30 DP3 povrch laminátový 1100x1970mm vč, nerez kování, zámku, veškerého příslušenství</i> Požadavek objednatele z důvodu kolize se stávajícími elektro rozvody T07 (rozvodna elektro)	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>36 290,00</i>	<i>36 290,00</i>
		766660031R	Úprava dveřního křídla, doplnění komponentů Výměna uzamykacího mechanismu vč. doplnění panikového kování dle požadavku aktualizované PD T15	kus	1,000	8 915,00	8 915,00
		766660031R01	Úprava dvířního křídla, doplnění okopových plechů Dodatečné doplnění okopových plechů T06	ks	1,000	2 680,00	2 680,00
		766660031R02	Dodávka a montáž systému generálního klíče dle specifikace a zadávací struktury PD Dodatečné doplnění systému generálního klíče dle požadavku aktualizované PD	kpl	1,000	69 970,00	69 970,00
		766660031R03	Dovybavení dveří T01 pomocí elektromechanického zámku pro možnost odblokování dveří pomocí signálu z EPS T01	ks	1,000	38 524,00	38 524,00
		61165322-T07	<i>dveře dvoukřídle plné protipožární EW 30 DP3 povrch laminátový 1450x1970mm vč. elektrického otvírače, nerez kování, zámku, veškerého příslušenství</i> T07	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>4 370,00</i>	<i>-4 370,00</i>

Odpočet elektrického otvírače

		61165322-T01	dveře dvoukřídlé 2/3 prosklené protipožární EW 30 DP3-C povrch laminátový 1450x1970mm vč. elektrického otvírače, nerez kování, zámku, veškerého příslušenství	kus	-1,000	4 370,00	-4 370,00
--	--	--------------	---	-----	--------	----------	-----------

T01

Odpočet elektrického otvírače

		998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
--	--	-----------	--	---	-------	----------	----------

		998766211R	Dodatečná doprava dveří T07 na stavbu	kpl	1,000	6 350,00	6 350,00
--	--	------------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Jedná se o dodatečnou dopravu pozice T07 na stavbu

		766660031R05	Dovybavení dveří pomocí zámkové mechanismu kompatibilního s uzamykáním pomocí cylindrické vložky	ks	3,000	1 240,00	3 720,00
--	--	--------------	--	----	-------	----------	----------

T13, T13 a T14

		998766211R	Dodatečná demontáž a opětovná montáž dveří	h	24,000	300,00	7 200,00
--	--	------------	--	---	--------	--------	----------

Práce návazné na pokládku PVC, které byly v kolizi s havárií kanalizace