

Změnový list				č. 5	
FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB					
Datum: 8.4.2026 Vypracoval: Kyrastav spol. s r.o. Název změnového listu: Potrubní pošta Popis změny a její účel:					
Kompletně nová dodávka a montáž potrubní pošty pro část suterénu objektu A1.					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.
Potrubní pošta	kpl	1	1 324 747,99 Kč	1 324 747,99 Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
cena celkem bez DPH				1 324 747,99 Kč	
upravená cena bez DPH					

objednatel

AD

TDS

zhotovitel