

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. NOZ

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno/Název:

IČ:

Místo podnikání/Sídlo:

bankovní spojení:

e-mail, tel.:

zastoupen:

Karbula Petr

43744117 DIČ:

Moučná 1332, 290 01 Poděbrady

FIO banka a.s. č.ú.: 2400530157/2010

petrkarbula@seznam.cz +420 603 530 969

Petr Karbula

a

Objednatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500

sídlo Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-050400239500/0800

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města

zastoupen ve věcech technických:

.....

tel.: +420 601 012 936

.....

tel.: +420 606 794 226

Preamble

**ZŠ Komenského Nymburk - MŠ Sluníčko – Výstavba venkovních WC, Resslova
č.p. 247, Nymburk**

Následující články Smlouvy o dílo se mění a nahrazují těmito texty:

III. Čas plnění

Práce budou provedeny odborným způsobem v souladu s platnými normami a a standardy po předání staveniště, a to do 30.06.2026.

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Stavební práce	453.550,00 Kč
Vícepráce viz CN 26NA00011-A	83.906,00 Kč
C e l k e m cena bez DPH	537.456,00 Kč
DPH 21%	112.865,76 Kč
C e l k e m včetně DPH	650.321,76 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Pokud bude tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve třech výtiscích, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Její změny či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo včetně přílohy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně může být zveřejněn i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas se zpracováním veškerých, ve Smlouvě uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma stranami.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení Rady města Nymburk usnesením č. 246 ze dne 17.06.2026.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: CN víceprací 26NA00011-A ze dne 31.05.2026

V Poděbradech, dne

V Nymburce, dne

.....
zhotovitel

.....
objednatel

kalkulace školka Sluníčko

26NA00011-A

Název akce: výce náklady

Tel:

Dodavatel:


Karbula Petr

Mouchá 1332, 290 01 Poděbrady

tel.: 603 530 969

IČ: 43744117

DIČ: CZ



Akce : sociálky beton nesoudržný bude nahrazen novým

Rozpis materiálu:

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
0				
tekutá lepenka	4	ks	2 200,00 Kč	8 800,00 Kč
rozvody	2		5 890,00 Kč	11 780,00 Kč
penetrál	2	ks	990,00 Kč	1 980,00 Kč
kotouč diamant	2	ks	890,00 Kč	1 780,00 Kč
karisítě	1	ks	980,00 Kč	980,00 Kč
lehka příčka kompozit	1	ks	3 218,00 Kč	3 218,00 Kč
doprava betonu	55	km	45,00 Kč	2 475,00 Kč
beton B25	2,2	m3	4 190,00 Kč	9 218,00 Kč
recyklace suti	5	T	398,00 Kč	1 990,00 Kč
odvoz suti man	66	km	45,00 Kč	2 970,00 Kč
doprava materiál	2	jed	1 588,00 Kč	3 176,00 Kč
režie	2	jed	322,00 Kč	644,00 Kč
Celkem za materiál bez DPH				49 011,00 Kč

Rozpis prací:

Název prací	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
kopání nesoudržný beton	1	jed	4500	4 500,00 Kč
betonáž podkladní beton	1	jed	4233	4 233,00 Kč
tekupá izolace natažení	1	jed	6890	6 890,00 Kč
betonáž vrchní beton	1	jed	7592	7 592,00 Kč
přesun hmot	1	jed	6890	6 890,00 Kč
úklid staveniště	4	mj	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč
Celkem za materiál bez DPH				34 905,00 Kč

Celková cena materiál i práce bez DPH

83 906,00 Kč

DPH 21%

0,00 Kč

Celková cena materiál i práce včetně DPH**0 Kč**

V Poděbradech dne: 31,05, 2026

Vyhotovil: p. Petr Karbula

