

DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. 0987/2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Kupující: **Město Znojmo**
Zastoupen: Mgr. František Koudela, starosta města
Se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
IČ: 00293881
DIČ: CZ 00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

(dále jen jako „**kupující**“)

a

Prodávající: **READY INTERIER s.r.o.**
Se sídlem: Vodelova 1135/4, 500 02 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Tomáš Klos
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Klos
IČ: 28787943
DIČ: CZ28787943
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen jako „**prodávající**“)

Kupující a prodávající dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Preambule a předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2025 kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat pro kupujícího na základě výběrového řízení k zakázce s názvem „Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum – Dovybavení ostatních prostor KKC – nové vyhlášení“ zboží, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na nepodstatné změně smlouvy, spočívající v úpravě skutečných rozměrů látkových rolet proti zadání, odečet poměrné nerealizované části systému pro zavěšení (prezentaci).

III.

Změna ustanovení smlouvy

1. V souvislosti se změnou rozsahu díla sjednanou v čl. II. tohoto dodatku docházím k následující úpravě ceny díla:

Celková nabídková cena bez DPH:	2 147 129,00 Kč
Hodnota víceprací bez DPH:	19 166,00 Kč
Hodnota méněprací bez DPH:	98 700,00 Kč

Celková cena díla stanovená v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se mění a nově činí:

Celková nabídková cena bez DPH	2 067 595,00 Kč
DPH z nabídkové ceny (21%):	434 194,95 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	2 501 789,95 Kč

Přesná specifikace položek víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ujednání Dodatku

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Znojma dne 08.06.2026 usnesení č. 186/2026 bod č. 6122
5. Příloha č. 1 – změnový rozpočty

V Hradci Králové dne (dle data el. podpisu)

Ve Znojmě dne (dle data el. podpisu)

Za prodávajícího

Za kupujícího

Ing.
Tomáš
Klos

Digitally signed
by Ing. Tomáš
Klos
Date: 2026.06.22
16:31:46 +02'00'

Ing. Tomáš Klos

jednatel

Elektronický podpis: 18.6.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela

starosta města