

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2026/307



na stavbu

„Stavební práce – V Potočkách Praze 12, Na Havránce v Praze 12 – úprava pěších vazeb“



I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **PSS Bohemia s.r.o.**
se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00
zastoupen: **Milanem Singerem a Jiřím Skálou (jednatelé společnosti)**
IČO / DIČ: IČO: 26451255 DIČ: CZ 26451255
obchodní rejstřík: spis. zn. C, vložka 83134
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2026/307, kterým se upravuje termín dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	334.468,80 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	334.468,80 Kč

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. SML 2026/307 (bez DPH)	4.625.953,85 Kč
Cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	334.468,80 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez DPH) činí	4.960.422,65 Kč
DPH při sazbě 21% činí	1.041.688,76 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 a DPH činí	6.002.111,41 Kč

III.

Změna čl. V. SoD – „Doba plnění“

- 3.1 Termín dokončení díla se prodlužuje o 12. dní do 14.07.2026

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2026/307 zůstávají v platnosti beze změn.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
4.6 Přílohy:
1. Položkový rozpočet – Změnový list „V Potočkách v Praze 12“ k akci „**Stavební práce – V Potočkách Praze 12, Na Havránce v Praze 12 – úprava pěších vazeb**“

IV.

Podpisy:

V Praze dne

za objednatele:

podpis:

jméno:

**Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta**

otisk razítka:

V Praze dne

za zhotovitele:

podpis:

jméno:

**Milan Singer
jednatel PSS Bohemia s.r.o.**

otisk razítka:

Příloha č. 1. Dodatku č. 1 k SoD 2026/307 – Položkový rozpočet

Změnový list							
Stavba: V Potočkách P12							
Místo:				Datum: 16.06.2026			
Zadavatel:		Praha 12		Projektant:			
Dodavatel:		PSS Bohemia s.r.o.		Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							334 468,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				334 468,80
D	1		Zemní práce				108 140,40
56	K	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 390 mm	m2	183,600	589,00	108 140,40
D	5		Komunikace pozemní				116 570,40
57	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	12,000	726,00	8 712,00
58	M	59227220	Žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s mříčkovým roštem litinovým š 100mm	m	12,000	3 820,00	45 840,00
59	K	564861013	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	183,600	319,00	58 568,40
60	K	33992111x	D+M betonové palisády 11x11x60 cm	bm	0,500	6 900,00	3 450,00
D	8		Trubní vedení				13 550,00
61	K	899231111	D+M poklop ViaTop DN625 D400kN, rektifikace	ks	1,000	9 350,00	9 350,00
26	K	899331111	Osazení kanalizačního poklopu nebo vpusti	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
D	997		Přesun sutě				96 208,00
38	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	171,800	20,00	3 436,00
39	K	997211529	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	171,800	180,00	30 924,00
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	171,800	360,00	61 848,00

PSS Bohemia, s.r.o.
 Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 DIČ: CZ26451255, IČO: 26451255
 (1)

PSS Bohemia s.r.o.
 Jiří Skála