

# DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2017 podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

## 1. Smluvní strany

### **OBJEDNATEL:**

Město Žďár nad Sázavou  
zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátilem, starostou města  
zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr  
Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou  
č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841  
(dále jen **Objednatel**)

### **ZHOTOVITEL:**

Ing. Zdeněk Galuška  
bytem : Lesní 374/4, 591 02 Žďár nad Sázavou  
podnikající pod obchodním jménem Zdeněk Galuška  
v souladu s živnostenským listem : č.j. Živ/0/1395/97/Ma  
Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou,  
č.ú. 2371219/5100  
IČO: 46227211  
DIČ: 351- 6609260922  
Telefon: 5666620 631 FAX: 5666270 54

(dále jen **Zhotovitel**)

## 2. Obsah dodatku :

2.2. Článek 4 Cena za dílo se upravuje o dohodnuté vícepráce

akce:	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
SMLOUVA O DÍLO	866 942,1 Kč	182 057,9 Kč	1 049 000,0 Kč
odsouhlasené vícepráce-příloha č.1	99 272,00 Kč	20 847,12 Kč	120 119,12 Kč
CELKEM	966 214,1 Kč	202 905,0 Kč	1 169 119,1 Kč

## 3. Ostatní ujednání :

3.1. Ostatní ujednání a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních , z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ve Žďáře nad Sázavou dne : 8.9.2017

Za objednatele :



Za zhotovitele :



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227 / 1  
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31

**Změna užívání prostor ve 2.NP Zimního Stadionu na šatny  
Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou.**

1	Snížení potrubí ÚT v podlaze +nová podlaha	20 050,00 Kč
2	Vyzdvižení a podezdění stropního nosníku -statika	14 467,00 Kč
3	Obezdnění potrubí ÚT ve sprchách	4 170,00 Kč
4	Závěsy na dresy	11 930,00 Kč
5	Změna okna	995,00 Kč
6	Změna koberce obklad schodů mont.gumových koberců-odpočet	- 10 931,00 Kč
7	Zapravení prasklin zdí	6 701,00 Kč
8	Pračkový sifon	2 360,00 Kč
9	Nátěry (zárubeň, zábradlí, závěsy na dresy)	3 290,00 Kč
10	Prostupy stropem	16 626,00 Kč
11	Doplnění chybějících dveří	14 081,00 Kč
12	Dlažba pod pračkou	1 780,00 Kč
13	Doplnění tepelné izolace stropů	2 160,00 Kč
16	Elektro-připojení světelného ukazatele „Úniková cesta“	1 500,00 Kč
17	Odvodňovací žlábký ve sprchách – odpočet	- 5 600,00 Kč
18	Nátěr potrubí VZT	2 725,00 Kč
19	Odvoz nepoužitelného vybavení na sběrný dvůr	10 328,00 Kč
20	Dodávka hasících přístrojů – práškový – 2 ks	2 640,00 Kč
	<b>Součet</b>	<b>99 272,00 Kč</b>