

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2026

Obnova střešního pláště čajovny v Klatovech, pozemek st. p. č. 3967 k. ú.

Klatovy

Objednatel:

Město Klatovy
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
IČO: 255661, DIČ: CZ00255661
Číslo účtu: 1925555192/0300

zastoupený společnostmi:

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148, 339 01 Klatovy,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřiška Kurcová, jednatelka,
zástupce ve věcech technických: Martin Červený,
tel.: 602 154 673, e-mail: mcervený@snklatovy.cz
(dále jen "Objednatel")

a zhotovitel:

Tegmento s.r.o.
Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany
IČO: 29097258, DIČ: CZ29097258
zapsáno u Krajského soudu Plzeň oddíl C, vložka 24538
Číslo účtu: 43-7186160257/0100
zástupce pro věci smluvní, technické a řízení stavby pan Rudolf Faust, telefon:
739 060 777, e-mail: faust@tegmento.eu
(dále jen "Zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.3.2026, předmětem díla je **Obnova střešního pláště čajovny v Klatovech, pozemek st. p. č. 3967 k. ú. Klatovy** a to v bodě I. Předmět smlouvy, odst. 2 s tím, že **termín pro dokončení díla se stanovuje do 31. 7. 2026.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen po vzájemné dohodě obou smluvních stran a je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Klatovech dne 16. 6. 2026

.....
Ing. Jindřiška Kurcová
za Objednatele
jednatel společnosti

.....
Rudolf Faust
za Zhotovitele
jednatel společnosti