




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Moravskosleský
kraj

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBU8I

MMOPP00NBU8I

Dodatek č.1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 28.11.2025, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „ZŠS a MŠ Otická – komplexní řešení energetiky budov“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Zdeněk Heinz**
fyzická osoba podnikající
Sídlo: **Nádražní 624, 747 41 Hradec nad Moravicí**
IČ: **88926036**
DIČ: **CZ8010195424, není plátcem DPH**
Datová schránka: **yd6aju4**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**
Kontaktní osoby ve věcech
smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED]**

dále jen „zhotovitel“
Číslo smlouvy zhotovitele

agendové číslo objednatele
S/PRI/1574/2025/1

číslo investiční akce
7314

Článek II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2025 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „ZŠS a MŠ Otická – komplexní řešení energetiky budov“ (PID smlouvy: MMOPP00NQC9G) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na skutečnosti, že objednatel, mimo rámec Smlouvy, zadá třetí straně vyhotovení energetického posudku navrženého projekčního řešení, a to za účelem posouzení projektem navržených opatření (zateplení, FVE, TČ, VZT) a případně navržení optimalizace posuzovaného řešení. Doba plnění dle Smlouvy se proto prodlužuje z důvodu na straně objednatele, který si opatří energetický posudek dle předchozí věty ještě před odevzdáním plnění zhotovitelem dle Smlouvy.

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají nové znění článku V. odst. 1 Smlouvy.

Článek V. odst. 1 Smlouvy nově zní:

„Projektovou dokumentaci pro povolení záměru, dle čl. III. odst. 2.1 se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do 31. 10. 2026.“

Článek IV.
Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.06.2026, č. usnesení 5277/117/RM/26, bod 1.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2026.06.29
14:05:04 +02'00'
.....
za objednatele
[redacted]
primátor

Podepsal [redacted]
Datum: 29/červen/2026

.....
zhotovitel
[redacted]