

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016,
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Správce objektu: [REDACTED]

Zástupce pro věc: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Masák & Partner, s.r.o.

se sídlem Rooseveltova 39 / 575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 27086631

DIČ: CZ 27086631

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět Dodatku č.2

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro zajištění vydání stavebního povolení pro 1.etapu – opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6 SoD č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016.

II.

Specifikace předmětu Dodatku č.2

Na základě požadavku Objednatele byla žádost o vydání Závazného stanoviska KÚSK pro 1. etapu podána až po odstranění vad a nedodělků předané PD. Závazné stanovisko KÚSK pro 1. etapu dle SoD bylo vydáno 14. 8. 2017 a žádost o vydání stavebního povolení byla podána 17. 8. 2017, stavební povolení dosud nebylo vydáno.

III.

Doba a místo plnění

V odst. 3.2. Dodatku č.1, se mění pro 1.etapu opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6 SoD č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016 následující termín pro:

- zajištění vydání stavebního povolení (včetně úhrady všech poplatků) do: 31.10. 2017

Ostatní ujednání


Ostatní ujednání SoD č. NPÚ – ÚPS Praha/2004H1160012/312/2016 a Dodatku č.1 - NPÚ – ÚPS Praha/2004H1160012_1/41/2017 zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 21. 8. 2017



Sabínova 379/5, 130 00 Praha 3
IČ: 75032333 (11)



V Praze, dne 22. 8. 2017





Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016,
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav


se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 200002-60039011/0710
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze
Správce objektu: 
Zástupce pro věci: 

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Masák & Partner, s.r.o.

se sídlem Rooseveltova 39 / 575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 27086631
DIČ: CZ 27086631
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

I.


Předmět Dodatku č.3

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro zajištění vydání stavebního povolení pro 2.etapu – opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.2, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10 SoD č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016.

II.

Specifikace předmětu Dodatku č.3

Na základě požadavku Objednatele byla žádost o vydání Závazného stanoviska pro 2. etapu podána až po odstranění vad a nedodělků předané PD, tzn. 2. 8. 2017. Stanovisko OKPP KÚSK dosud nebylo vydáno. Po jeho vydání, neprodleně následně požádá Zhotovitel o vydání stavebního povolení pro 2. etapu.



III. Doba a místo plnění


V odst. 3.2. Dodatku č.1, se mění pro 2. etapu opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.2, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10 SoD č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016 následující termín pro:

- zajištění vydání stavebního povolení (včetně úhrady všech poplatků) do: 30.11. 2017

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání SoD č. NPÚ – ÚPS Praha/2004H1160012/312/2016 i Dodatků č. 1 a 2, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 25. 9. 2017



územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 150 00 Praha 3
IČ: 75022335 (11)

27. 9. 2017

