

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 317 541
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník





Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.
Deklarace smluvních stran

objednatel

1.1. Název : **Město Varnsdorf**
se sídlem : Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ : 00261718
DIČ : CZ00261718
bank. spojení : 
číslo účtu : 
město zastoupeno panem **Ing. Stanislavem Horáčkem**, starostou města

zhotovitel

1.2. Název : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : 
číslo účtu : 
bank. spojení : 
číslo účtu : 
společnost zastoupena místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
panem **Ladislavem Kudrem**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 317 541 v následujících bodech:

VII.
Termín zhotovení díla

7.1. Termín zahájení stavby se posouvá do vydání nezbytného stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude dohodou obou smluvních stran stanoven termín zahájení a dokončení prací v období letních prázdnin červenec a srpen.

Objednatel zajistí součinnost prací s realizací rekonstrukce kanalizace v místě stavby.

Objednatel :

Zhotovitel :

Ing. Stanislav Horáček
starosta Města
Varnsdorf

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne:

Dne: